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1. Введение
Настоящий «Проект производства работ по I этапу демонтажа железобетонной дымовой трубы Н-120м. до отм. +60м. ТЭЦ котельной сжигания лигнина» разработан по договору между ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР АС ТЕПЛОСТРОЙ» и ОАО «МОНДИ БИЗНЕС ПЕЙПА СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК».
При разработке проекта использовались следующие документы:

· Чертеж общего вида дымовой трубы Н-120м. ТРН 2536-01ВО.

· СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности».
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

· «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ-012-2000.

· «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ10-382-00.

· «Стандарт группы Монди по охране труда и здоровья работников и подрядчиков. Руководство MGS 4.7.01. Управление рисками подрядчиков».

· «Положение по управлению производственными рисками» Автор В.А. Карышков – ведущий инженер по охране труда.

Проект выполнен с соблюдением действующих норм и правил пожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории РФ, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в Проекте мероприятий.

Работы выполнять в строгом соответствии с Проектом; при изменении условий, влияющих на безопасность труда, в него вносятся дополнения в установленном порядке. 
2. Краткая характеристика объекта.
Выведенная из эксплуатации железобетонная дымовая труба представляет теплотехническое сооружение с характеристиками:
· Высота трубы Н=120,0м.

· Диаметр устья d0=4,2м.

· Сбавок образующей ствола переменный от i=0,04 до i=0,015.
· Труба имеет два ввода надземных газоходов (под углом 1800).

· Труба имеет два рабочих проема 1800х2500(h) под углом 1800.

· Верхняя отметка бетонного перекрытия внутри трубы +5.200.

· Толщина железобетонной стенки ствола – переменная с 400мм у основания трубы до 160мм в верхней части трубы, армирование – одностороннее.

· Шаг консолей ствола 10м, величина консолей 170мм.

· Труба имеет теплоизоляцию из минераловатных полужестких плит марки 125 переменной толщины 100мм выше перекрытия и 50мм у оголовка трубы и футеровку из кислотоупорного кирпича на кислотостойком растворе толщиной 113мм, исключая нижний барабан, где толщина футеровки 230мм. 

3. Организация строительной площадки.

В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» на стойгенплане приведены:

· Границы строительной площадки и виды ее ограждений;

· Постоянные и временные дороги;

· Схемы движения средств транспорта и механизмов;

· Места установки строительных и грузоподъемных машин, пути их перемещения и зоны действия;

· Размещение постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, опасных зон, а также проходов в здания и сооружения;

· Размещение источников и средств энергообеспечения и освещения строительной площадки;

· Расположение заземляющих контуров, расположение мест для складирования строительного мусора, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, расположение помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, а также зон выполнения работ повышенной опасности. Обеспечение водой, необходимой для производства работ производится от существующих инженерных сетей.

Прожекторное освещение строительной площадки на период демонтажа обеспечивает Заказчик, освещение внутритрубного пространства на период демонтажа обеспечивает подрядчик.

Для проезда к демонтируемым материалам используются внутриплощадочные проезды.

Места пожарных постов, оборудованных пожарным инвентарем для тушения пожара на рабочем месте, оборудуются подрядчиком.

Первоначальную очистку строительной площадки от снега, строительных конструкций и мусора производит Заказчик.

Строительный генеральный план предоставлен в приложении 1.

4. Состав выполняемых работ.

· Расширение рабочего проема.
· Устройство двух проемов в перекрытии.
· Разборка разделительной стенки из кислотостойкого кирпича.
· Разборка откосов на перекрытии.
· Демонтаж перекрытия внутри трубы.
· Демонтаж защитного колпака.
· Демонтаж молниеприемников с держателями.
· Разборка футеровки и теплоизоляции до отм. +5.200.
· Демонтаж железобетонного ствола до отм.+60м.
· Параллельно с демонтажем ствола демонтаж двух светофорных площадок на отм. +115.00 и +70.00
· Параллельный демонтаж ходовой лестницы и конструкций ограждения лестницы.
При организации работ по демонтажу дымовой трубы предусматривается комплексный поток, охватывающий: инженерную подготовку территории, демонтаж конструкций трубы, вывоз продуктов разборки, сдачу работ Заказчику.
Сроки выполнения работ определены договором подряда.

С момента начала работ до их завершения подрядчик должен вести общий журнал работ, в котором отражается ход, качество и объем выполненных работ, а также все факты и обязательства, имеющие значение в производственных отношениях Заказчика и подрядчика. (Дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, мнения Заказчика по частным вопросам, а также все то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).

5. Последовательность выполнения работ.

I. Работы подготовительного периода:

1.Разработка настоящего Проекта.

2. Ревизия, ремонт, изготовление необходимого оборудования и механизмов

3. Комплектация объекта средствами индивидуальной и коллективной защиты.

4. Ограждение потенциально-опасной зоны, вывешивание информационного плаката.

5. Завоз на объект, установка и монтаж необходимого оборудования и механизмов и их подключение к действующим сетям, заземление оборудования и механизмов.
6. Обустройство подъездов и мест складирования продуктов разборки трубы.

7. Оформление наряда-допуска и передача объекта в работу по акту-допуску для производства работ на территории действующего предприятия (по форме Приложения СНиП 12-03-2001).

8. Устройство освещения площадки производства работ, выполняет Заказчик, освещения внутритрубного пространства, выполняет подрядчик.

9. Монтаж воздуховода из водогазопроводной трубы диаметром 25мм с отм.0.00 до +60м.

10. Обследование перекрытия на предмет наличия золовых уносов.

II.Работы основного периода.
1. С инвентарных лесов используя пневмоинструмент расширяется рабочий проем в стволе трубы для автопогрузчика до размеров 2.2м. ширина на 2.7м. высота.

2. На светофорной площадке отм. +115.00м к кронштейну площадки закрепляется блочок, вручную поднимается и запасовывается рабочий канат диаметром 9мм. электролебедки Q=1.5тн.

3. Выставляется, пригружается фундаментными блоками и подключается к питанию электролебедка Q=1.5тн.

4. При помощи электролебедки, используя веревку-оттяжку на светофорную площадку отм. +115.00м. задаются грузовая укосина, инвентарные кольцевые леса, все необходимые инструменты, воздушные рукава, эл. сварочный кабель, ручные тали и лестницы.
5. На обрез трубы поднимется и располагается диаметрально грузовая балка.

6. Через один из проемов газохода на перекрытие трубы подаются сборочные единицы подвесной рабочей площадки, где площадка собирается, зачаливаются троса, запасовывается рабочий трос, настраиваются и надежно закрепляются страховочные троса, площадка испытывается динамической и статической нагрузкой, обеспечивывающей девятикратный запас прочности.

7. Тщательно выставляется, пригружается фундаментными блоками с девятикратным запасом по грузоподъемности, заземляется и подключается к эл. питанию электролебедка Q=3тн.

8. С доступом через газоходы в перекрытии пробиваются два проема для спуска продуктов разборки.

9. Проходом рабочей площадки сверху вниз обрушается весь нависший кирпич, а также слабые места футеровки.

10.  С использованием подвесной рабочей площадки пневматическим инструментом выполняется разборка разделительной стенки на перекрытии дымовой трубы.

11.  Продукты разборки удаляются с перекрытия в подготовленные проемы, а из под перекрытия ковшевым погрузчиком МКСМ-800 в смене, когда не ведутся работы по разборке.

12.  С использованием пневматического инструмента демонтируется перекрытие трубы:
а). Подрубается перекрытие по всему кольцу;

б). Подрубается бетон и перерезается арматура одного конца балок (работа с перекрытия со страховкой за страховочный канат).

в). Подрубается бетон противоположного конца балок (работа с перекрытия со страховкой за страховочный канат).
г). Перерезается арматура последнего реза (работа с подвесной рабочей площадки со страховкой за страховочный канат).

13. Для возможности удаления из трубы перекрытие на нулевой отметке разделывается на отдельные элементы.

14. Для удаления фрагментов перекрытия и дальнейшего удаления продуктов разборки дымовой трубы устанавливается электролебедка с тяговым усилием 5тс, с пригрузом  железобетонными блоками не менее 10тн. 

15. При помощи электролебедки перекрытие удаляется из трубы.
16. Проходом рабочей площадки сверху - вниз при помощи пневмоинструмента демонтируется футеровка и теплоизоляция дымовой трубы.

17. Работы по обрушению футеровки выполняются при помощи отбойных молотков с подвесной рабочей площадки. На площадке работают не менее двух человек.

18. На каждой захватке работ подвесная рабочая площадка от раскачивания распирается на четыре стропа.

19. Для обрушения футеровки между стеной и краем площадки выдерживается зазор 300….400мм.

20. При работе на подвесной рабочей площадке необходимо использовать предохранительные пояса, Карабины предохранительных поясов пристегивать к страховочным петлям, прижимкованным к страховочным канатам на три жима.

21. Удаление продуктов разборки футеровки и изоляции с нулевой отметки внутри трубы автопогрузчиком МКСМ-800 через рабочий проем в основании трубы, в смену, когда не ведутся работы по демонтажу.

22.  После выполнения работ по обрушению футеровки подвесная рабочая площадка опускается на нулевую отметку и площадка при помощи погрузчика удаляется из трубы.
23. Рабочие троса подвесной рабочей площадки и страховочные троса вытягиваются на светофорную площадку отм. + 115.00м, демонтируется диаметрально расположенная балка, указанные приспособления опускаются на нулевую отметку при помощи электролебедки Q=1.5тн.

24.  Со светофорной площадки на отм. +115.00м. выполняется настройка кольцевых лесов, настила и ограждения лесов для разборки ствола трубы.
25. На каждом ярусе разборки трубы, выше уровня лесов, натягивается страховочный трос, при нахождении на лесах страховку карабинами страховочных поясов выполнять за этот трос.

26. При разборке ствол штробится вертикальными резами на отдельные «карты» с использованием отбойных молотков. Горизонтальная арматура перекусывается гидравлическими ножницами либо перерезается электросваркой.

27. В основании «карт» пробиваются ниши и последние подрываются при помощи клиньев, домкратов и рычажных лебедок.

28. Стержни вертикальной арматуры перекусываются (перерезаются) «Карта» обрушается внутрь трубы. В указанной последовательности выполняются все работы на данном горизонте.

29. Кольцевые леса опускаются на новый горизонт (выпасовывается необходимое количество троса из замка, трос тщательно жемкуется, леса опускаются). Нахождение людей на лесах во время их опускания недопустимо.  

30. Демонтируемые элементы металлоконструкций, продукты разборки ствола сбрасываются вовнутрь трубы, а на нулевой отметке удаляются при помощи электролебедки Q=5тн и автопогрузчика МКСМ-800 в смену, когда не ведутся работы по демонтажу трубы, совмещение данных работ недопустимо.
31. Разборка ведется до отм. +60м.

32. Все работы на объекте ведутся под руководством бригадира, мастера либо прораба.

33. Работы по разборке дымовой трубы ведутся в первую смену с 800 до 1700, работы по удалению продуктов разборки во вторую смену с 1700 до 300.


III. Работы заключительного периода.
1. При помощи укосины опускаются кольцевые леса к основанию трубы.

2. При помощи лебедки демонтируется укосина.

3. Отключается и демонтируется все электрооборудование.
4. Работы первого этапа сдаются Заказчику по акту.

6. Указания по производству работ погрузчиком МКСМ-800.

1. Перед началом маневрирования в процессе работы погрузчика машинист обязан убедиться в отсутствии людей в опасной зоне работающего погрузчика, определяемой длинной ковша.

2. Во время работы машинисту погрузчика запрещается:

· Планировать площадку боковым движением ковша;

· Очищать, смазывать, регулировать, ремонтировать погрузчик при поднятом ковше;

· Производить какие либо работы при нахождении людей между забоем и погрузчиком;
· Покидать рабочее место при поднятом ковше.

3. Выполнять работы погрузчиком в охранной зоне подземных коммуникаций допускается только при наличии письменного разрешения владельца этих коммуникаций и под непосредственным надзором руководителя работ, в охранной зоне газопроводов или кабелей, находящихся под электрическим напряжением, кроме того, под наблюдением работников газового или электрического хозяйства.

7. При необходимости чистки ковша машинист погрузчика обязан опустить его на землю и выключить двигатель.

8. При транспортировании погрузчика с одного объекта на другой на трейлере, платформе либо в кузове автомобиля нахождение машиниста в кабине погрузчика недопустимо.
9. Машинисту погрузчика запрещается:

· Передавать управление лицам, не имеющим соответствующего удостоверения;

· Оставлять погрузчик с работающим двигателем;

· Перевозить в кабине погрузчика посторонних лиц. При необходимости выхода из кабины погрузчика машинист обязан поставить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и затормозить движение стояночным тормозом.

9. Требования к освещенности площадки.
При производстве демонтажных работ должно быть обеспечено освещение площадок выполнения работ. Работы на кольцевых лесах выполнять только в дневное время суток. Нормы освещенности основных объектов и работ по ГОСТ 12.1.046-85 приведены в таблице.

	№ п/п
	Участки площадок и работ
	Норма освещенности

Мт, люкс

	1
	Автомобильные дороги на строительной (погрузочно-разгрузочной) площадке
	2

	2
	Погрузка, разгрузка, подъем, установка
оборудования, конструкций и материалов 

грузоподъемными кранами
	10

	3
	Немеханизированная погрузка и разгрузка
конструкций, материалов, деталей и кантование
	2

	4
	Демонтаж конструкций стальных, железобетонных и деревянных
	30

	5
	Подходы к рабочим местам (лестницы, леса и т.д.)
	5


Освещение рабочей площадки выполняет Заказчик.
10. Требования к качеству и приемке работ.
Система организации и проведения контроля качества является инструментом, который позволяет Заказчику в любое время иметь возможность судить о качестве выполняемых работ, и при необходимости осуществлять вмешательство.
Основой для этой системы являются:

· Строительные нормы и правила производства и приемки работ по видам работ, приведенные в соответствующих разделах организации демонтажа;

· СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

· ГОСТы на соответствующие конструкции, оборудование, материалы, а также соответствующие международные нормы.

При демонтаже конструкций производится операционный контроль в соответствии со схемой, приведенной в таблице:

	Работы и конструкции, 

подлежащие контролю
	Состав и средства контроля

	Подготовительные работы. Разборка конструкций. Погрузочно-разгрузочные работы
	Освидетельствование состояния конструкций до начала демонтажа; Исправность инструмента, оснастки, наличие паспортов и инструкций по применению, состояние конструкций в процессе демонтажа.

	Лица ответственные за проведение контроля
	Технадзор Заказчика. Производитель работ.

	Периодичность контроля
	Ежедневно, с записью в «журнале производства работ» с подписями контролирующих лиц. 

	Методы и средства контроля
	Визуальный осмотр места работ до начала демонтажа. Визуальный осмотр места работ после окончания демонтажа, обращая особое внимание на средства и методы закрепления конструкций, оставляемых на перерыв в работе

	Документы для контроля
	Журнал производства работ; Исполнительные схемы (по требованию Заказчика); СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» гл.1, гл.7.


11. Перечень технологического инвентаря, средств механизации, оснастки, средств подмащивания.

	№

п/п
	Наименование
	Ед.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Погрузчик МКСМ-800
	компл
	1
	

	2
	Вагон бытовой
	шт.
	1
	

	3
	Щит подключения
	шт.
	1
	

	4
	Компрессор 
	компл
	1
	

	5
	Ресивер с манометром
	компл
	1
	

	6
	Рукав воздушный
	м.п.
	150
	

	7
	Труба водогазопроводная
	м.п.
	150
	

	8
	Молоток отбойный МО-2
	шт.
	8
	

	9
	Пики к молотку МО-2
	шт.
	200
	

	10
	Пружина молотка МО-2
	шт.
	30
	

	11
	Вагон монтажный
	шт.
	1
	

	12
	Сварочный аппарат ВДМ 6302
	шт.
	2
	

	13
	Кабель сварочный КГ 1х35
	м.п.
	150
	

	14
	Реостат балластный
	шт
	4
	

	15
	Оборудование для резки металла
	компл
	1
	

	16
	Приспособление для закрепления лесов
	компл
	1
	

	17
	Блочок отводной
	шт
	4
	

	18
	Кронштейн наружных лесов
	шт
	30
	

	19
	Трос ограждения 9мм
	м.п.
	60
	

	20
	Трос страховочный 11.5мм
	м.п.
	60
	

	21
	Доски рештовочные
	м3
	3
	

	22
	Ножницы гидравлические
	шт
	2
	

	23
	Лебедка ручная 1.5тн
	шт
	2
	

	24
	Электролебедка Q=5тн с тросом 20мм
	компл
	1
	

	25
	Электролебедка Q=3тн с тросом 11.5мм
	компл
	1
	

	26
	Электролебедка Q=1.5тн с тросом 9мм
	компл
	1
	

	27
	Балка грузовая на обрез трубы
	компл
	1
	

	28
	Подвесная рабочая площадка
	компл
	1
	

	29
	Веревка на оттяжку
	м.п.
	140
	

	30
	Гусек на оголовок
	шт
	2
	

	31
	Радиопереговорное устройство
	компл
	3
	

	32
	Лом
	шт
	2
	

	33
	Монтажки
	шт
	2
	

	34
	Набор гаечных ключей
	компл
	2
	

	35
	Каски строительные
	шт
	2
	


	36
	Респиратор Лепесток
	шт
	200
	

	37
	Маска сварщика
	шт
	4
	

	38
	Пояса монтажные
	шт
	4
	

	39
	Спецодежда на каждого рабочего
	компл
	2
	

	40
	Огнетушитель
	шт
	4
	


12.Перечень необходимых средств индивидуальной защиты.

I. Для монтажников:

1. Пояс предохранительный по ГОСТ Р 50847-96.

2. Каска строительная по ГОСТ 12.4.087.

II. Для электрогазосварщиков:

1. Пояс предохранительный со стропом из металлической цепи ГОСТ Р 50847-96.

2. Каска строительная по ГОСТ 12.4.087.

3. Щиток сварщика по ГОСТ 12.4.035-78.

4. Очки по ГОСТ 12.4.013-85.

5. Рукавицы по ГОСТ 12.4.010-75.
III. Для резчиков металла:

     1. Пояс предохранительный со стропом из металлической цепи ГОСТ Р 50847-96.

2. Каска строительная по ГОСТ 12.4.087.

3. Очки по ГОСТ 12.4.013-85.

4. Рукавицы по ГОСТ 12.4.010-75.
IV. Кроме того, для всех рабочих:
1. Комбинезон по ГОСТ 12.4.109

2. Очки защитные по ГОСТ 12.4.013-97

3. Беруши

4. Сапоги или ботинки со стальным носком по ГОСТ 28507-90

5. Противогазы марки «В»

6. Респиратор типа «Лепесток»

7. Аптечки со средствами защиты от воздействия вредных химических веществ, с необходимым набором медикаментов для оказания доврачебной медицинской помощи.

13.Обоснование численности работающих и потребности во временных зданиях и сооружениях.
Численность рабочих для выполнения демонтажных работ составляет 5 человек. В том числе: водитель погрузчика -1 человек, высотники -4 человека.

Для руководства работ на объекте назначается ответственный производитель работ на объекте -1 человек.

Для контроля за безопасностью производства работ назначается начальник отдела охраны труда ООО «Инженерный Центр АС Теплострой» -1 человек.

Требуемый состав временных зданий и расчетная численность работников.

	Наименование помещений бытового городка
	Расчетное количество человек (Ч расч)

	
	Расчетная формула
	Ч расч.

	Контора начальника участка
(прораба)
	Чрасч.=0.8хЧитр. моп. служ.
	1.6

	Гардеробная
	Чрасч=Чмах.
	5

	Душевая
	Чрасч=0.7Чрасч+0.8Читр
	4.3

	Помещение для приема пищи
	Чрасч=0.7Чрасч+0.8Читр
	4.3

	Уборная
	Чрасч=0.7Чрасч+0.8Читр
	4.3


Потребность площадей временных зданий административно-бытового назначения составит:

	Наименование временного здания (помещения)
	Расчетное кол-во человек Чрасч.
	Норматив площади
Sн, м2/чел
	Общая расчетная площадь Sр=(Чрасч х Sн), м2

	Контора начальника участка

(прораба)
	1.6
	7.00
	11.2

	Гардеробная
	4.3
	0.7
	3.01

	Душевая
	4.3
	0.54
	2.32

	Помещение для приема пищи
	4.3
	1.0
	4.3

	Уборная
	4.3
	0.1
	0.43

	ИТОГО:
	
	
	21.26


14.  Расчет потребности в воде на строительной площадке.

	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Количество 

	Санитарно-бытовые нужды

	1
	Наибольшее кол-во рабочих в смену
	Чел.
	5

	2
	Кол-во ИТР
	Чел.
	1

	3
	Норма расхода воды на приготовление пищи и питьевые нужды на 1 чел.
	л/смену
	25

	4
	Потребность в воде на целевые нужды
	л/смену
	150

	5
	Коэффициент неравномерности потребления воды
	-
	0.7

	6
	Общий расход воды на санитарно-бытовые нужды
	л/смену
	105

	Противопожарные нужды

	7
	Расход воды на противопожарные нужды
	л/сек
	60

	Производственные нужды

	8
	Расход воды на производственные нужды
	л/смену
	200


Обеспечение производственной площадки водой производится Заказчиком.

15. Решения по охране труда и промышленной безопасности.

15.1 Общие требования безопасности: 
При разработке данного раздела проекта использовались следующие документы:

1. Чертеж общего вида дымовой трубы Н-120м. ТРН 2536-01ВО.

2. СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности».

3. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

4. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

5. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ-012-2000.

6. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ10-382-00.

7. «Стандарт группы Монди по охране труда и здоровья работников и подрядчиков. Руководство MGS 4.7.01. Управление рисками подрядчиков».

8. «Положение по управлению производственными рисками» Автор 
В.А. Карышков – ведущий инженер по охране труда.

Все работы по демонтажу дымовой трубы Н-120м котельной сжигания лигнина должны выполняться в строгом соответствии с Проектом производства работ, согласованным с соответствующими службами ОАО «МОНДИ БИЗНЕС ПЕЙПА СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК».
Производство работ по демонтажу дымовой трубы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12.03-2001, СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Правил ТБ при текущем и капитальном ремонте жилых и общественных зданий», «Типовой инструкции по охране труда для рабочих, занятых по разборке и сносу зданий», «Правил пожарной безопасности в РФ» (ППБ-01-03), утвержденных ГУГПС МВД России.
Для обеспечения техники безопасности и соблюдения промышленной санитарии при производстве демонтажных работ необходимо неукоснительно соблюдать требования по безопасным методам ведения работ приведенных в соответствующих нормативных документах.

До начала работ необходимо оформить:

· Акт – допуск оформляет Заказчик (форма по СНиП 12.03-2001, приложение В).
· Наряд – допуск (форма по СНиП 12.03-2001,  приложение Д), у себя на предприятии с привлечением Заказчика при оформлении допуска к работе.
· Провести непосредственно на рабочем месте ознакомление с ППР под роспись (таблица ознакомления раздел 2 данного ППР) всех членов бригады, участвующих в работе.
· Провести инструктаж по безопасным методам выполнения работ, применению защитных средств и действиям при возникновении опасных ситуаций, оформить инструктаж рабочих в журнале по ТБ и наряде – допуске.
В соответствии с актом – допуском, должны быть определены место входа (выхода) работников в рабочую зону, въезда (выезда) транспорта в зону работ.

По границе опасной зоны необходимо установить ленточное сигнальное ограждение с установкой предупреждающих знаков: «Стой – опасная зона», «Проход закрыт».
Наряд – допуск определяет места въезда (выезда) автотранспорта, места входа (выхода) работников к рабочему месту, наличие опасных и вредных факторов и мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ.

Производитель работ обязан провести целевой инструктаж по безопасным методам выполнения работ, применению защитных средств и действиям при возникновении опасных ситуаций, оформить инструктаж рабочих в наряде – допуске.

Ежедневно, в течение смены, контроль состояния рабочих мест, безопасных условий и охраны труда, соблюдение пожарной безопасности, промышленной безопасности осуществляет бригадир, мастер СМР, прораб, старший производитель работ, начальник участка.

Перед каждой рабочей сменой непосредственный руководитель работ проводит беседу с работающим персоналом по безопасным приемам работ, с записью в журнале с записью темы инструктажа и количества работающих.

Кроме этого постоянный контроль выполнения работ и состояния охраны труда на объекте осуществляет инженер по охране труда, руководитель проекта, главный инженер, директор.

Ежедневно на объекте из состава бригады назначается  дежурный по охране труда, который в течение смены носит сигнальный жилет или отличительную повязку и отчитывается перед коллективом о прошедшем дежурстве.
Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности разрешается только после оформления наряда – допуска.

На объекте должны быть в наличии: согласованный ППР, ситуационный план строительной площадки, журнал инструктажа по ТБ, комплект разрешительной и исполнительной документации, медицинская аптечка.
В наряде – допуске на соответствующий вид работ оформляется целевой инструктаж персонала.

К наряду – допуску прилагаются согласованные с соответствующей службой ОАО «МОНДИ БИЗНЕС ПЕЙПА СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»: Проект производства работ, Мероприятия по безопасному ведению работ и пожарной безопасности, приказ по комбинату о назначении лица, ответственного за организацию и безопасное проведение работ, приказ по подрядной организации о назначении ответственных лиц ответственных за проведение работ по демонтажу дымовой трубы.

Перед выдачей наряда – допуска необходимо еще раз осмотреть конструкции демонтируемой трубы и выявить те изменения, которые могли произойти в них с момента составления данного ППР.

Осмотр должен производиться лицом, ответственным за безопасное ведение работ.

Для обеспечения страховки каждому монтажнику выдается под роспись с записью в журнале прошедший испытания предохранительный пояс. Обязательно используются страховочные канаты.
Кольцевые рабочие леса и перемещаемая рабочая площадка  - опериливаются. Рабочий канат лебедки для перемещения площадки должен иметь девятикратный запас прочности.

Монтажная балка на обрезе трубы раскрепляется к ее металлоконструкциям.

Перестановка лесов с яруса на ярус выполняется не менее чем двумя монтажниками. Связь между бригадиром и машинистом электролебедки по радиопереговорному устройству. До начала исполнения команды машинист подтверждает, что команда понята правильно.

При подъеме (опускании) на трубу не допускается одновременного нахождения на лестнице двух и более человек. Во время отдыха при подъеме пристегивать карабин предохранительного пояса к металлоконструкциям ходовой лестницы.
Потенциально – опасная зона вокруг трубы обозначается знаками. Вход всех посторонних лиц, (в т.ч. технологического персонала) в опасную зону – запрещен.
Рабочие проемы в трубе во время демонтажа перекрываются деревянными щитами и выставляются плакаты. Приступать к уборке продуктов демонтажа можно только по указанию мастера (прораба).

Исключать перепады высот рабочей площадки подсыпкой; очистить рабочую площадку от посторонних предметов (мусор, кирпич, куски бетона). В процессе работы постоянно поддерживать чистоту на рабочих местах.

Соединение отдельных секций воздушных рукавов выполнять с помощью хомутов. Иметь свободный доступ к вентилям, перекрывающим подачу сжатого воздуха.

Не разбирать и не ремонтировать пневмомолотки при подключенном к ним шлангах (воздушных рукавов). В системе сжатого воздуха иметь исправные клапана и предохранительные и манометры (опломбированные). Воздушные рукава прокладывать без перегибов, не перегибать шланги с целью прекращения подачи сжатого воздуха к молотку.

Масса якоря пригруза лебедки должна быть не менее двойного усилия в рабочем канате электролебедки. Крепление лебедки к платформе якоря должно быть надежным и постоянно проверяться. Машинист электролебедки постоянно следит за правильностью намотки каната на барабан, при вращении барабана поправлять трос недопустимо. При ручном растормаживании в случаи аварийного отключения электроэнергии пользоваться специальным рычагом.
Очистить зону проведения огневых работ от горючих и воспламеняющихся материалов в радиусе 14м. На дощатом настиле лесов всегда иметь два огнетушителя. Дощатый настил должен быть подвергнут глубокой пропитке огнезащитным составом. 

В соответствии с ППБ 01-03 оборудовать место для курения на территории объекта.
При обнаружении изменений, не учтенных в ППР, в несущих конструкциях, угрожающих самопроизвольным обрушением в период работ, в Проект необходимо внести изменения в установленном порядке, до выдачи наряда – допуска.
При участии в демонтаже дымовой трубы субподрядных организаций должен быть составлен график совмещенных работ; субподрядная организация несет ответственность за безопасное производство работ на своем участке работ.

Все работники подрядной организации, допускаемые к работам должны пройти водный инструктаж.

Вводный инструктаж проводится инженером по ОТ ОАО «МОНДИ БИЗНЕС ПЕЙПА СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК» и оформляется в Журнале регистрации вводного инструктажа.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит лицо, ответственное за эксплуатацию участка, где планируется выполнение работ.

Инструктаж на рабочем месте проводится со всеми работниками подрядной организации: руководителями, специалистами, рабочими. Проведение инструктажа фиксируется в Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте.
Из числа ИТР подрядной организации назначается лицо, ответственное за безопасное проведение работ по демонтажу дымовой трубы.

На производителей работ возлагается:

· Осуществление требуемых мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии, систематическое наблюдение за исправным соблюдением и правильной эксплуатации креплений, ограждений, наблюдением за чистотой строительной площадки, рабочих мест и проездов;

· Надзор за правильным и безопасным использованием строительных машин, механизмов, энергетических установок и транспортных средств;

· Контроль за своевременной выдачей рабочим соответствующей спецодежды и защитных приспособлений;

· Осуществление правильного и безопасного ведения строительно-монтажных работ на строительных машинах и механизмах, с механизированным инструментом и прочими видами оборудования, осуществлять инструктаж рабочих по технике безопасности на рабочих местах в процессе производства работ;

· Контроль за применением и правильным использованием рабочими спецодежды и индивидуальных средств защиты и приспособлений, за соблюдением норм переноски тяжестей, за обеспечением рабочих мест предупредительными надписями и плакатами.

Рабочие виброопасных профессий (использующие бензопилы, отбойные молотки, пневмотрамбовки и т.д.) должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, утвержденных в установленном порядке.


Все лица, находящиеся на строительной площадке, должны иметь каски по ГОСТ 12.4.087-84. Работники без касок к работе не допускаются.


Для защиты рук от вибрации должны применяться антивибрационные рукавицы в соответствии с ГОСТ «ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие технические требования».


Для защиты органов слуха должны применяться средства индивидуальной защиты по ГОСТ «ССТБ. Средства защиты органов слуха. Общие технические условия»,
При работах с ручными инструментами, являющимися источниками интенсивного шума (более 100дБ) для повышения эффективности защиты рекомендуется использовать различные типы противошумных наушников и вкладышей. Для защиты организма от переохлаждения следует использовать одежду в соответствии с требованиями ГОСТ «ССТБ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические условия».

При работах в условиях значительной запыленности для защиты органов дыхания следует применять респираторы типа ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ «ССБТ. Респираторы ШБ-1. «Лепесток». Технические условия», а также «Аста-2», «Кама-200», «Снежок-К», «Снежок ГП-В».

Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011-89, согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания, обогрева и отдыха, согласно СаНПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».
К самостоятельной работе по демонтажу допускаются лица не моложе 18 и не старше 60 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, обученные по программе и прошедшие стажировку под руководством бригадира, мастера или прораба.

Машинисты экскаваторов, погрузчиков, компрессоров, водители автотранспорта, электромонтеры должны иметь соответствующие специальные удостоверения на право производства работ по данной специальности, а также квалификационные удостоверения и удостоверения по очередной проверке знаний.
До начала производства работ производитель работ должен ознакомить всех рабочих с наиболее опасными моментами демонтажа и принять все меры предосторожности для предупреждения несчастного случая.

Все машины и механизмы, работающие на площадке, должны быть оборудованы искрогасителями.

Демонтаж дымовой трубы необходимо вести под постоянным наблюдением ИТР в соответствии с данным ППР.

15.2 Организация рабочих мест.

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Все территориально обособленные участки должны быть обеспечены телефонной и радиосвязью.

При организации площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены предохранительные защитные ограждения, а зон потенциально действующих опасных производственных факторов – сигнальные ограждения или знаки безопасности.
Не допускается доступ посторонних лиц на строительную площадку.

Участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. Требования, к освещению рабочих мест, приведены на странице 16 данного Проекта. 

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, не загромождать, а расположенные вне зданий, посыпать песком или шлаком в зимнее время.

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование. Материалы (конструкции, оборудование) следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против их самопроизвольного смещения, просадки, просыпания и раскатывания.
Рабочие места и проходы к ним на высоте более 1.3 м и более должны быть ограждены. Если устроить ограждение невозможно, то работы на высоте выполняются с использованием предохранительных поясов. Места закрепления к прочным несущим конструкциям определяет производитель работ. Работа с приставных лестниц запрещается.

Запрещается одновременная работа в двух и более ярусах по одной вертикали, а также нахождение людей в нижних этажах на захватке, где производятся эти работы.

Отверстия в перекрытиях должны быть ограждены или зашиты досками (щитами).

Опасные зоны обозначают хорошо видимыми предупредительными знаками безопасности.

При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1м, по вертикали не менее 0,5м.

Меры пожарной безопасности выполняются в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03. Пожарная безопасность обеспечивается согласно требованиям СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Участки работ должны быть укомплектованы средствами первичного пожаротушения (в т. ч. огнетушителями).  Курение допускается только в специально отведенных местах вне зданий, курение на территории комбината запрещено. На объекте должен быть «Пункт оповещения о пожаре», набор первичных средств тушения пожара, план эвакуации людей на случай пожара.
При возникновении аварийного состояния дымовой трубы или возникновения сомнений в прочности ее конструкций (трещины, осадки и другие деформации строительных конструкций) работу следует немедленно прекратить, предупредить об опасности находящихся поблизости людей и сообщить о происшедшем руководителю работ.

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом заземлить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и «Инструкцией по выполнению сетей заземления в электроустановках».

Перемещение газовых баллонов должно производиться на специальных устройствах, обеспечивающих устойчивое расположение баллонов.

Хранение баллонов на площадке производится в специально отведенных местах, исключающих их повреждение, нагрев и допуск к ним посторонних лиц.

15.3 Электробезопасность при выполнении демонтажных работ
Перед началом работ удостоверится в исправности контура заземления дымовой трубы.

При выполнении работ необходимо соблюдать требовании СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1».
Работы, связанные с присоединением электроустановок выполнять электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, ручных электрических машин и переносных электрических светильников при помощи штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними.

Установку предохранителей, а также электрических ламп выполнять электромонтером с применением средств индивидуальной защиты.

Оборудование с электроприводом заземлить.

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним.

Защиту электрических сетей и электроустановок строительной площадки от токов междуфазного короткого замыкания и замыкания на корпус обеспечить с помощью установки предохранителей с калиброванными плавкими вставками или автоматическими выключателями.

15.4 Газорезательные работы
В ходе газорезательных работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии.

1. предельно – допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должна превышать:

- ацетилена – 300мг/м3;

- окиси углерода -30 мг/м3.

2. работа при отсутствии средств пожаротушения на рабочих местах запрещена;

3. для защиты от воздействия ультрафиолетовых и инфракрасных лучей газорезчики должны работать в защитных очках закрытого типа;

4. во избежание получения ожогов от искр и брызг расплавленного металла рабочие должны работать в спецодежде: костюм хлопчатобумажный с огнестойкой пропиткой, ботинки кожаные, рукавицы брезентовые;

5. при работе с газами из баллонов эксплуатация их производится в строгом соответствии с правилами безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

6. при проведении электросварочных и газорезательных работ рабочее место сварщика (резчика) должно быть обеспечено негорючей емкостью для сбора огарков и устройство для укладки или подвешивания электродержателя (резака).

7. к работам по выполнению газорезательных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное техническое обучение, получившие удостоверение о сдаче технического экзамена и имеющие практические навыки по обслуживанию порученного им оборудования.
8. при выполнении газорезательных работ надлежит руководствоваться:

· ГОСТ 12.1.005-76 ССБТ. «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно – гигиенические требования»;

· ГОСТ 12.2.008-75 ССБТ. «Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности»;

· ОСТS.0272-79 ССБТ. «Резка тепловая металлов. Типовые технологические процессы»;

· «Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов», утвержденных Президиумом ЦК профсоюза рабочих машиностроения в 1963г;

16. Оценка риска
В соответствии с п. 3.4.2 ГОСТ Р 51897-2002 термин «Управление риском» определяется как действия, осуществляемые для выполнения решений в рамках менеджмента риска. Управление риском может включать в себя мониторинг, переоценивания и действия, направленные на обеспечение соответствия принятым решениям.
Укрупненная схема управления рисками предприятия может быть представлена следующими основными этапами:

· Выявление и анализ рисков предприятия;

· Описание угроз и классификация рисков;

· Выявление и идентификация рисков;

· Оценка рисков

· Выбор методов управления (воздействия) рисками при сравнении их эффективности;
· Принятие решений о воздействии на риски;

· Непосредственное управление (воздействие) рисками;

· Мотивация менеджеров и сотрудников к максимальному выявлению и эффективному управлению рисками;

· Контроль и корректировка результатов управления рисками.

Поскольку на предприятии ООО «Инженерный Центр АС Теплострой» оценка опасностей и рисков является приоритетным направлением в обеспечении безопасности на рабочих местах, все без исключения работники при выполнении работ должны  уметь определять наличие и уровень опасностей и рисков.

Оценка рисков (согласно временной инструкции о порядке идентификации опасностей и оценки рисков ОАО «МБП СЛПК») по основным демонтажным работам  ООО «Инженерный Центр АС Теплострой» приведены в таблице:

	Название опасности
	Источник опасности
	Возможные последст-вия, ущерб


	Категория риска
	Мероприятия, направленные на снижение риска

	1.Падение с
высоты
	1. Верхолазные работы
2. Работы с перемещаемой рабочей площадки

3. Передвижение по вертикальной лестнице
	Травмы различной тяжести
	Незначи-
мый
	Ограждение рабочих площадок, страховочные канаты. Выполнение требований охраны труда, инструкций по технике безопасности. Применение рабочими средств индивидуальной защиты при работе на высоте

	2. Поражение предметами, падающими с высоты
	1. Нахождение в потенциально – опасной зоне.

2. Нахождение внутри трубы.

3. Работы по разборке перекрытия и разделительной стенки.


	Травмы различной тяжести
	Незначи-мый
	Устройство защитных перекрытий. Выполнение требований охраны труда, инструкций по технике безопасности. Применение рабочими средств индивидуальной защиты.

	3. Поражение электрическим током
	1. Работы с временными электроустановками.
2. Ручная дуговая электросварка
	Травмы при поражении электричес-ким током
	Незначи-мый
	Выполнение требований охраны труда, инструкций по технике безопасности. Исправность оборудования. Применение рабочими средств индивидуальной защиты

	4. Поражение органов зрения
	1. Перемещение по территории комбината

2. Работа с пневмоинструментом.

3. Разборка теплоизоля-ции из минераловатных изделий.


	Травмы органов зрения
	Незначи-мый
	Выполнение требований охраны труда, инструкций по технике безопасности. Исправность оборудования. Применение рабочими средств индивидуальной защиты

	5.Поражение органов дыхания
	1. Работа с пневмоинструментом.

2. Разборка теплоизоля-ции из минераловатных изделий.
	Травмы органов дыхания
	Незначи-мый
	Выполнение требований охраны труда, инструкций по технике безопасности. Исправность оборудования. Применение рабочими средств индивидуальной защиты

	6. Простудиться на сквозняке
	1. Работа с перемещаемой рабочей площадки
	Простудные заболевания
	Незначи-мый
	Выполнение требований охраны труда, инструкций по технике безопасности. Исправность оборудования. Применение рабочими средств индивидуальной защиты

	7. Получение травм при падении
	1. Любые работы у основания трубы

2. Любые перемещения в зоне работ


	Травмы различной тяжести
	Незначи-мый
	Выполнение требований охраны труда, инструкций по технике безопасности. Исправность оборудования. 

	8. Поражение атмосферным разрядом
	1. Все виды верхолазных работ
	Травмы при поражении атмосфер-ным разрядом
	Незначи-мый
	Выполнение требований охраны труда, инструкций по технике безопасности. Запрещение производства работ во время грозы.

	9.Попадание под спецтранспорт
	1. Нахождение в зоне работ
	Травмы различной тяжести
	Незначи-мый
	Выполнение требований охраны труда, инструкций по технике безопасности. 

	10. Травмирование пневмоинструментом
	1. Демонтаж ствола

2. Разделка железобетонного перекрытия


	Травмы различной тяжести
	Незначи-мый
	Выполнение требований охраны труда, инструкций по технике безопасности. Исправность оборудования. Применение рабочими средств индивидуальной защиты

	11. Травмирование электролебедкой
	1. Подготовительные работы

2. Работы по разборке футеровки и перекрытия
	Травмы различной тяжести
	Незначи-мый
	Выполнение требований охраны труда, инструкций по технике безопасности. Исправность оборудования. Применение рабочими средств индивидуальной защиты

	12.Возникновение пожара
	1. Электросварка в местах проведения верхолазных работ

2. Курение в местах, не разрешенных проектом
	Материаль-ный ущерб.

Травмы различной тяжести
	Незначи-мый
	Выполнение требований охраны труда, инструкций по технике безопасности. Исправность оборудования. Применение рабочими средств индивидуальной защиты. Исправность средств пожаротушения. 

	13. Загазованность
	1. Территория предприятия
	Поврежде-ние органов дыхания
	Незначи-мый
	Выполнение требований охраны труда, инструкций по технике безопасности. Исправность оборудования. Применение рабочими средств индивидуальной защиты. Обеспечение работников противогазами.

	14. Недостаточное обучение
	1. Халатность ИТР
	Травмы различной тяжести
	Приемлемый 
	Проверка знаний должностных обязанностей

	15. Некачественный инструктаж
	1. Халатность ИТР
	Травмы различной тяжести
	Приемлемый 
	Инструктаж ИТР

	16. Некачественная подготовка оборудования
	1. Халатность рабочих
	Травмы различной тяжести
	Приемлемый 
	Проверка знаний должностных обязанностей

	17.Несогласованность действий
	1. Халатность ИТР
	Травмы различной тяжести
	Приемлемый 
	Ознакомление работников с решениями ППР

	18.Недостатки в использовании средств индивидуальной защиты
	1. Травмы, отравление газом
	Травмы различной тяжести, отравление
	Приемлемый 
	Инструктаж персонала

	19. Недостатки в оказании первой помощи пострадавшему
	1. Халатность ИТР
	Ухудшение состояния пострадав-шего
	Приемлемый 
	Инструктаж ИТР

	20. Нарушение порядка допуска к работе
	1. Халатность ИТР
	Травмы различной тяжести
	Приемлемый 
	Инструктаж ИТР

	21. Недостатки в знаках безопасности
	1. Халатность инженера по ОТ
	Травмы различной тяжести, отравление
	Приемлемый 
	Оборудование участка работ знаками безопасности

	22. Недостатки в обучении действиям в аварийной ситуации
	1. Халатность ИТР
	Травмы различной тяжести, отравление
	Приемлемый 
	Инструктаж ИТР

	23. Неудовлетварите-льная подготовка рабочего места
	1. Падение предметов и работников
	Травмы различной тяжести
	Приемлемый 
	Проверка рабочих мест



	24. Монотонность работы
	1.Продолжительность смены
	Профессиональные заболевания


	Приемлемый 
	Организация перерывов в работе

	25. Несоответствующие освещение
	1.Травмы от инструмента, падение
	Травмы различной тяжести
	Приемлемый 
	Проверка рабочих мест

	26.Разрушение оборудования
	1.Элементы оборудования
	Травмы различной тяжести
	Приемлемый 
	Контроль за состоянием оборудования

	27. Средства транспорта
	1. Средства транспорта
	Травмы различной тяжести
	Приемлемый 
	Контроль за состоянием транспорта

	28. Низкое содержание кислорода
	1. Газорезательные аппараты
	Отравление
	Приемлемый 
	Контроль за использованием резчиками СИЗ

	29. Токсичные вещества
	1. Газорезательные аппараты
	Отравление
	Приемлемый 
	Контроль за использованием резчиками СИЗ

	30. Шум
	1.Погрузчик

2.Компрессор

3. Молоток отбойный
	Поражение органов слуха
	Приемлемый 
	Контроль за использованием рабочими СИЗ

	31.Вибрация
	1. Молоток отбойный

2. Погрузчик
	Профессии-ональные заболевания
	Приемлемый 
	Контроль за использованием рабочими СИЗ, проверка состояния техники.

	32.Напряженность труда
	1.Напряженность труда
	Профессии-ональные заболевания
	Приемлемый 
	Организация перерывов в работе

	33. Социальные факторы
	1.Социальные факторы
	Травмы различной тяжести
	Приемлемый 
	Контроль за рабочими

	34.Саботтаж 
	1.Саботтаж
	Срыв сроков работ
	Приемлемый 
	Контроль за рабочими

	35. Забастовка
	1.Забастовка
	Срыв сроков работ
	Приемлемый 
	Контроль за рабочими

	36. Прекращение обеспечения ресурсами
	1. Прекращение обеспечения ресурсами
	Срыв сроков работ
	Приемлемый 
	Планирование обеспечениями ресурсами


	Состав инициативной группы
	Дата
	Ф.И.О.
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Управление рисками предприятия, приведенными в матрице, достигается за счет планирования последовательности и технологии работ, соблюдением правил ТБ, ПБ, инструкций работы с оборудованием, использованием СИЗ и других мер предусмотренных в Проекте Производств Работ по каждому конкретному объекту.
17. Охрана окружающей среды.

При выполнении работ необходимо выполнять требования СНиП 12.01-2004, в том числе осуществлять мероприятия по предотвращению потерь природных ресурсов и предотвращению вредных выбросов в почву, водоемы, атмосферу.
Основной задачей обеспечения экологической безопасности является неукоснительное исполнение требований Проекта производства работ.

При демонтаже железобетонной трубы наиболее важными направлениями выполнения природоохранных мероприятий являются сокращение потерь материалов при хранении и производстве работ, повторное использование материалов от разборки, своевременное удаление строительного мусора, предотвращение или уменьшение вредного воздействия применяемой техники, меры пожарной безопасности при использовании горючих материалов.

При эксплуатации строительной техники, не допускается каких – либо подтеканий масла или топлива в грунт. После заправки пролитое масло либо топливо должны быть немедленно вытерты. Разводить огонь ближе 50м. от места работы или стоянки механизмов запрещено. На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин и механизмов должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающим двигателем. Передвижение строительной техники вне отведенных для нее участков не допускается.
При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

При выполнении работ на строительной площадке поддерживают противопожарный режим и поддерживают в готовности к тушению очага возгорания средства пожаротушения. Опасными для окружающей среды факторами пожара  являются открытый огонь и искры, повышенная температура воздуха и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода и др. 

С целью обеспечения охраны почвенно-растительного слоя и животного мира, а также охраны водоемов (в процессе заправки нефтепродуктами, ремонта и технического обслуживания малоподвижной техники) необходимы следующие мероприятия:

· Выделение специальных площадок, отвечающих всем нормам противопожарной безопасности, для заправки и замены, отработанных ГСМ с устройством закрытых емкостей (сменных контейнеров) для предохранения от попаданий ГСМ на почвенно-растительный слой;
·  Своевременное устранение возможного ослабления болтовых соединений, контроль качества уплотнений для исключения разлива на почву топлива, масел, рабочих жидкостей и смазочных материалов;

·  Очистка и мойка отдельных узлов и самих машин и механизмов в отведенных местах на территории эксплуатационных баз.

Площадка строительства должна регулярно очищаться от производственных отходов и мусора. Вывоз отходов производства с объекта осуществляется автотранспортом в места, указанные Заказчиком.
Двигатели автотранспорта и передвижной строительной техники должны регулярно подвергаться контролю и регулировке с целью снижения вредных выбросов.

Ответственность за нарушение природоохранных мероприятий при выполнении демонтажных работ несет подрядная организация. 
Материалы оценки на окружающую среду разработаны в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации, с учетом ближайших и отдаленных экологических, демографических и социальных последствий намечаемой деятельности.
При разработке Проекта большое внимание было уделено охране природы, бережному использованию ее ресурсов, минимальному нарушению экологических, геологических и других естественных условий.

Из приведенных материалов видно, что реализация данного Проекта на рассматриваемой территории допустима и не противоречит природоохранному законодательству Российской Федерации. 

Намечаемый вид деятельности не будет способствовать ухудшению здоровья человека, не связан с производством экологически опасной продукции и не повлияет на экологическую ситуацию в районе размещения объекта.

18. Пожарная безопасность.

При разработке данного раздела Проекта использованы следующие нормативные документы:
· Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-03;

· СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

· СНиП 12.04-2002 «Безопасность в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Перед началом огневых работ оформляется в установленной форме наряд – допуск в соответствии с «Инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на объектах ОАО «МБП СЛПК». Огневые работы проводить в строгом соответствии с требованиями «Инструкции».

Наряд – допуск является письменным разрешением на производство работ в течение всего срока, необходимого для выполнения указанного в наряде объема работ.

Перерыв в работе в течение рабочей смены или между сменами оформляется в наряде – допуске с указанием даты и времени с подписями лица, выдавшего наряд – допуск, и производителя работ.

В случае необходимости изменения вида и места работ оформляется новый наряд – допуск.

Ответственность по обеспечению мер пожарной безопасности и соблюдение техники безопасности при проведении работ возлагается на руководителей подрядной организации. При этом приказом по подрядной организации назначается ответственное лицо.

Руководители ремонтных (огневых) работ, выполняемых подрядной организацией, несут ответственность за соблюдением подчиненным персоналом действующих в организации правил пожарной безопасности и за возникновение пожаров, происшедших по их вине.
Руководители работ, выполняемых подрядной организацией несут ответственность за соблюдением работниками подрядной организации правил и инструкций по пожарной безопасности.

Организация обучения и проведения инструктажа по безопасному проведению работ сотрудниками подрядной организации возлагается на руководителей этой организации.
Все работники подрядной организации должны пройти обучение мерам пожарной безопасности.

Вводный инструктаж по пожарной безопасности должен проводиться со всеми рабочими, ИТР и служащими подрядных организаций, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности.

Вводный инструктаж должен проводить начальник пожарной охраны, а при отсутствии в организации пожарной охраны – начальник ДПД или инженер по охране труда.

Вводный инструктаж следует проводить в специальном помещении, оборудованном наглядными пособиями по пожарной безопасности (плакатами, инструкциями, макетами) и образцами первичных средств пожаротушения, схемами стационарных установок пожаротушения, пожарной связи и сигнализации.
Целевой инструктаж по пожарной безопасности проводят на рабочем месте со всеми вновь принятыми в организацию, переводимыми с одного объекта на другой,

а также с командированными и прибывшими в организацию для выполнения временных работ, прохождения практики и т.д. Целевой инструктаж проводит лицо, ответственное за пожарную безопасность объекта (участка) индивидуально с каждым работником.

О проведении целевого инструктажа делается запись в «Журнале по технике безопасности инструктажа на рабочем месте» с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Лица, не прошедшие вводный и целевой инструктажи, к самостоятельной работе не допускаются.
К проведению огневых работ разрешается допускать лиц (сварщиков, газорезчиков), прошедших специальную подготовку и имеющих квалификационные удостоверения.

 Все работники, которые будут осуществлять огневые работы (газоэлектросварщики, газорезчики) должны иметь квалификационные удостоверения и талоны по технике пожарной безопасности.

До начала работ определить вид связи и установить порядок экстренного вызова пожарной охраны, ознакомить всех работников, участвующих в производстве работ.
Все работники перед началом работ должны пройти вводный противопожарный инструктаж в порядке установленном ОАО «МБП СЛПК».

Очистить от горючих и воспламеняющихся материалов зону проведения огневых работ в радиусе 14м. и внутри ствола демонтируемой трубы.

Деревянный настил лесов пропитать огнезащитным составом с составлением акта. На дощатом настиле кольцевых лесов постоянно иметь два пенных огнетушителя.

Подъем и эвакуация людей с лесов в случае пожара осуществляется по существующей металлической ходовой лестнице.

При производстве газорезательных работ не допускать длину газовых шлангов более 40 метров.
Место установки строительных вагончиков предварительно согласовывается с отделом пожарной безопасности Заказчика. Электрооборудование вагончиков должно соответствовать требованиям пожарной безопасности ПУЭ. В качестве отопительных приборов вагончиков использовать водяные или паровые калориферы, а также электронагреватели строго заводского изготовления.

Возле вагончиков оборудовать пожарный щит и укомплектовать его: 2 пенных огнетушителя или один порошковый (10кг), емкость с водой 0.2 м3, лом, багор, 2 ведра, 2 лопаты.

Оборудовать место для курения огнетушителем, знаком по ГОСТ «Место для курения» и урной, данное место согласовать с отделом пожарной безопасности ОАО «МБП СЛПК».
Мероприятия по соблюдению пожарной безопасности предложенные отделом пожарной безопасности комбината:

На площадке демонтажа запретить применение огня и курение.

1. В целях тушения возможных загораний использовать пожарный 

гидрант ПГ-198;

2. При перекрытии кольцевого проезда вокруг демонтируемой трубы, а также вынужденном загромождении подъездов к пожарным гидрантам, немедленно сообщать диспетчеру  ООО «ПожГазСервис» (20-01; 23-01);

3. Заправку техники топливом производить на рабочих стоянках из привозной канистры;

4. Временные строения разместить согласно стройгенплана. Место для курения установить возле указанных строений. Для обогрева строений использовать только электронагревательные приборы заводского изготовления. Временные строения обеспечить огнетушителями.
5.  Во избежание загорания при производстве  огневых работ в сухую погоду обеспечить проливку твердых, сыпучих и пылевидных; горючих материалов.
6. Места проведения огневых работ обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ведро с водой), используя укомплектованные пожарные щиты;
7. Огневые работы проводить только после освобождения оборудования и трубопроводов от остатков горючих рабочих сред, промывки их холодной и горячей водой;
8. Огневые работы проводить только после флегматизации воздушной среды и концентрации горючих газов (паров) не выше ПДК и концентрационных пределов распространения пламени. Работы начинать, только убедившись, что газообразные горючие вещества в воздушной среде не превышают ПДК и концентрационные пределы распространения пламени;
9. Произвести перед началом работ и периодически проводить инструментальные замеры с использованием газоанализаторов на наличие в емкостях, аппаратах и приямках застойных зон с повышенным содержанием взрывопожароопасных паров и газов (фурфурол, метанол, аммиак и т.д.) выполняется Заказчиком,

10. Для ликвидации застойных зон оборудование провентилировать или продуть сжатым воздухом и провести повторные замеры газопаровоздушной среды (выполняется Заказчиком);

11. Для удаления с внутренних поверхностей аппаратов налипших остатков рабочих сред, последние, при необходимости, обработать паром. При необходимости промывку аппаратов произвести вторично. Температура пара должна быть не более 80% температуры самовоспламенения газопаровоздушной среды (для фурфурола температура самовоспламенения 2980С); выполняется Заказчиком;
12. На оборудовании должны быть открыты все люки, лючки и вентиляционные клапаны для проветривания. Все оборудование отключить от имеющихся трубопроводов;

13.  Обильно смачивать водой строительные конструкции помещений, оборудования с остатками горючих сыпучих и пылевидных материалов (лигнин, дрожжи и т.д.);

14. Наряд – допуск на огневые работы по установленной на предприятии форме оформлять на каждый вид и каждое место проведения огневых работ;

15.  Для контроля  проведения огневых работ назначить ответственное лицо (лиц) из числа ИТР;

16.  После окончания огневых работ ответственные лица должны проверить места их проведения на отсутствие источников зажигания, а также обеспечить наблюдение за местами проведения работ в течение трех часов после их окончания;

17. Установить периодический контроль состояния воздушной среды в аппаратах и коммуникациях и периодичность отбора проб воздуха. В случае повышения содержания взрывоопасных веществ работы немедленно прекратить и возобновить только после выявления и устранения причин загазованности и восстановления нормальной воздушной среды (выполняется Заказчиком);
18. Перед началом огневых работ проводить противопожарный инструктаж ответственным лицом с исполнителями под роспись ответственного лица и исполнителей в наряде – допуске и журнале проведения инструктажей;

19.  Огневые работы на технологических аппаратах, содержащих остатки взрывопожароопасных сред, проводить только в дневное время;

20.  Места проведения огневых работ очистить от сгораемых материалов, сгораемые конструкции и оборудование защитить несгораемыми защитными покрытиями в соответствии с разделом 15, ППБ 01-03;

21.  При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключатся, в том числе от электросети, шланги должны быть отсоединены и освобождены от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено;

22.  По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные помещения (места);

23. Разрезку металлических резервуаров, аппаратов, трубопроводов осуществлять только после полной очистки их от остатков горючих сред и веществ. Погрузку и транспортирование разрезанных металлоконструкций в место складирования осуществлять только полностью очищенными от горючих веществ;
24. В процессе проведения огневых работ необходимо обеспечить постоянный контроль со стороны ИТР подрядной организации за соблюдением требованием по пожарной безопасности;

25.  На случай пожара на площадке определить средства связи (местонахождение ближайших телефонов) для оперативного сообщения в пожарную часть ООО «ПожГазСервис» и установить информационные таблички «При пожаре звонить!  тел. 20-01; 23-01».

19. Перечень основных нормативных документов.
· СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий, сооружений»;
· СНиП 12-04-2004 «Организация строительства»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
· СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

· ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;
· ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»;

· ГОСТ Р12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;

· ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

· СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

· РД 09-364-00 «Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и пожароопасных объектах»;

· РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ Р М-016-2001) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

· РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно- методические документы»;
· ПОТ РМ-012-2000. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» 

· ПОТ РО 14000-007-98 «Охрана труда при складировании материалов»;

· ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и перемещении грузов»;
· ПОТ РМ-020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электро и газосварочных работах»;

· СП 2.2.2.1327-03 «Санитарно-эпидемиологические правила «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»»;

· Сан Пин 2.2.3.1384-03 «Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»»;

· Временная инструкция о порядке идентификации опасностей и оценки рисков ОАО «МБП СЛПК».
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