

1. Общая часть
1.1. Исходные материалы для разработки проекта организации

строительства.

—договор № 13/11 - 13 ПР.
1.2.  Основные нормативы и указания, используемые для разработки 

проекта.
· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

· СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

· Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85* ч.ч. I;II).

· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч.1.

· СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ч.2.

· СНиП 11-01-95 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений».

· ВСН-73-72 «Указания по организации и технологии производства земляных работ».
· -СНиП 3.08.01-85 «Механизация строительного производства»;

· -ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»

· CНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности в строительном инструменте».

· СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

· СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

· СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

· СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

· ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». (ГУГПС МЧС РФ)
· СНиП 22-01-97 «Охрана окружающей среды».
Запрещается осуществлять строительно-монтажные работы без утвержденных в установленном порядке ПОС и ППР.

1.3.   Решения по организации строительства.

· круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным способом;

· для производства специальных монтажных работ привлекаются специализированные организации;

· принято решение производства работ в 1 смену с использованием ручного труда и применением средств механизации, обеспечивающих подготовку площадки строительства, устройство коммуникаций, возведение здания в оптимальные сроки;

· снабжение строящегося объекта строительными материалами, конструкциями и оборудованием обеспечиваются с предприятий и складов Заказчика с централизованной поставкой автотранспортом в одну смену;
· обеспечение строительства водой, теплом, электроэнергией осуществляется от действующих объектов расположенных на прилегающих территориях;

· обеспечение строительства сжатым воздухом, паром, ацетиленом, кислородом осуществлять от временных систем и установок;
для обеспечения строительства административно-бытовыми помещениями предусматривается установка 1 этажных инвентарных зданий контейнерного типа системы «Универсал».

2. Характеристика условий строительства,
объёмно-планировочные решения

2.1. Краткая характеристика площадки.

Земельный участок, отведенный под промышленную базу ООО «Дельта Констракшн» располагается на окраине д. Денисово Боровского района калужской области.

Территория, отводимая под строительство, к началу проектирования свободна от построек и представляет собой участок, покрытый травянистой растительностью, общей площадью 2,56 га.

Территория застройки соседствует: с южной стороны – с существующей дорогой на г. Боровск, с северной стороны – с пустующей незастроенной территорией, с западной - с пустующей незастроенной территорией, с восточной стороны – с д. Денисово. Рельеф участка ровный, абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 166,97 до 171,34 (перепад 4,37 м).
2.2. Инженерно-геологические условия.

таблица 1
	Климатический район строительства
	IIВ

	Продолжительность зимнего периода составляет
	146 (147) дней

	Нормативная глубина промерзания грунта
	1,4 м

	Сложность района
	I

	Сейсмичность площадки, согласно таблице 1* СНиП 11-7-81
	6 баллов


2.3.  Объемно-планировочные и конструктивные решения решения.

На территории застройки предполагается разместить следующие типы строений:

•
навес для размещения циркуляционной пилы с общей площадью 24 м2;

•
ремонтный бокс с площадью 225 м2;

•
электроцех с площадью 96 м2;

•
механический цех с площадью 96 м2;

•
холодный склад металла (запасные части для техники) с площадью 360 м2;

•
холодный склад металла (сантехническое оборудование) с площадью 360 м2;

•
офисное здание с площадью 210 м2;

•
столовая с площадью 240 м2;

•
2-х этажное здание общежития с площадью 441,5 м2;

•
дизельная котельная контейнерного типа с площадью 36 м2;

Так же будут расположены: открытая площадка хранения материалов (металл), 2 открытых площадки хранения инертных сыпучих материалов, открытая площадка хранения строительной техники и транспорта на 12 единиц, противопожарный резервуар объемом 30 м2, 2 РБУ.

2.5. Инженерные сети.

При оборудовании инженерных сетей целесообразно в первую очередь выполнять работы по устройству канализации. 

Прокладка водопровода и сетей теплоснабжения производится специализированной организацией. Проектирование, размещение и сооружение сетей производится в соответствии со СНиП 2.04.02–84, СНиП 3.05.04–85, СНиП 12-03-2001 (ч.1), СНиП 12-03-2001 (ч.2), СН478–80

Точкой подключения электроснабжения является комплектная трансформаторная подстанция. Все работы по монтажу электрооборудования выполняются согласно СНиП 12-03-2001 (ч.1), СНиП 12-03-2001 (ч.2), ГОСТ 12.1.013-75, СНиП 3.05.06–85, СН 174–85, СН 465–74 специализированной организацией.

3. СТРОЙГЕНПЛАН.
3.1 На стройгенплане показаны: 

-
размещение временных бытовых помещений;

-
устройство временных дорог;

-
организация площадок складирования материалов и приемки бетона для каждого возводимого объекта;

-
организация временного энергоснабжения и водоснабжения строящихся домов.
3.2 Основные принципы организации строительной площадки:

- выбор и привязка грузоподъемных кранов с учетом опасных зон в период монтажа строительных конструкций;

- определение размеров складских помещений и открытых складских площадок;

- обеспечение нормативной освещенности территории строительства и мест производства работ;

- определение потребности в инвентарных зданиях, исходя из максимальной численности работающих на строительной площадке;
3.3 Выбор грузоподъемных кранов обусловлен объемно-планировочными и конструктивными решениями.

4. Организационно-технологические схемы

строительства.

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последовательности строительства проектом предусматриваются два периода строительства: подготовительный и основной.

4.1 Подготовительные работы:

4.1.1 До начала основных работ заказчик должен вынести в натуру площадку строительства и создать геодезическую основу в соответствии с СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве». Основа создается организацией, имеющей лицензию на выполнение геодезических работ.

4.1.2 На стройплощадке, принятой от заказчика по акту, генподрядчик обеспечивает следующие подготовительные работы:

- Устройство временных бытовых инвентарных зданий.

Установить на строительной площадке бытовые и административные здания в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03. В составе санитарно-бытовых помещений должны быть выделены и укомплектованы места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим. 

Обеспечить временные бытовые помещения водой и электроэнергией по временным схемам. Режим питьевой воды – привозной, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

- Выполнить временное энергоснабжение строительной площадки. 

Устройство энергоснабжения выполнить от проектируемой ТП в соответствии с ТУ. Питающий кабель от ТП проложить по опорам. На период строительства на строительной площадке на опоре под навесом установить распределительный силовой шкаф ШРС1-25У3, 250А, 380В, IP54 и ящик вводно-учетный 250А, 380В, ЯВУ2. У ШРС выполнить контур повторного заземления нулевого провода.

 По площадке развести временные сети на высоте:

- 3,5 м – над проходами;

- 6,0 м – над проездами.

Разводка временных э/сетей, используемых при строительстве зданий и освещении строительной площадки, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями.

Освещение строительной площадки выполнить по проекту постоянного. 

Все электрооборудование, установленное на строительной площадке на период строительства здания должно соответствовать ГОСТ Р50 571.23-2000 «Электроустановки строительных площадок». Электросварочные устройства должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.003-74 и ГОСТ 12.2.007.8-75. Электросварочные установки должны быть присоединены к источнику питания через рубильник и предохранители или автоматический выключатель.

- Устройство временных дорог.

- Срезанный растительный грунт штабелируется на строительной площадке в соответствии с ГП.

- Организацию поверхностного стока вод.

- Ограждение строительной площадки по высоте и сплошности удовлетворяющее требованиям ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия». Ограждение выполнить по проекту постоянного.

- Устройство пункта мойки колес на выезде со строительной площадки с организацией стока воды в кольцо КЦ15-1, с возможностью последующей откачки спецтранспортом.

4.1.3 При въезде на строительную площадку и выезде с нее должны быть установлены информационные щиты с указанием наименования и местонахождения объекта, название собственника и (или) заказчика, (ген)подрядной организации, производящей работы, фамилии, должности и телефона ответственного производителя работ по объекту. При въезде на строительную площадку должна быть установлена схема с указанием строящихся и временных зданий и сооружений, въездов, подъездов, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения и связи, с графическим обозначением в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 .

4.1.4 Все подготовительные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004*.

4.1.5 Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно приложению «И» СНиП 12-01-2004*.

4.2 Основные работы

4.2.1 Земляные работы

4.2.1.1 Земляные работы производить экскаватором ЭО-4121А, оборудованным обратной лопатой с емкостью ковша 0,65 м³.

4.2.1.2 Лишний грунт вывозится за пределы строительной площадки по согласованию с администрацией района. При строительстве объекта поточным методом, складирование грунта возможно на отведенной территории. В зимнее время грунт из котлована отвозится на другие объекты.

4.2.1.3 Разработка траншей под внешние сети и коммуникации осуществляется экскаватором Э-652 (Э-302), с недобором грунта до проектных отметок 7 см.

4.2.1.4 Земляные работы производить в соответствии со СНиП 3.02.01-87.

4.3 Строительно-монтажные работы в зимних условиях при среднесуточной температуре ниже 5 град С и минимальной суточной температуре ниже 0 град С должны производиться в соответствии с указаниями настоящего раздела и требованиям рабочих чертежей раздела АС.

Котлованы и траншеи должны предохраняться от промерзания грунта путем недобора грунта или устройства укрытия из утепляющих материалов. Зачистка основания производится непосредственно перед устройством монолитных ростверков. 

 Обратную засыпку котлованов и траншей следует производить талым грунтом.

4.4 Сварку малоуглеродистых сталей допускается производить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 при температуре не ниже -30 град С. При температуре ниже -10градС и ветре, место сварки необходимо защитить временным укрытием. Силу тока нужно повышать пропорционально понижению температуры, начиная с 0градС.

4.5 Конкретные технологические решения и основные организационные  мероприятия должны быть разработаны в проекте производства работ (ППР) на каждое отдельно взятое здание.
5 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА.
Срок продолжительности строительства всего микрорайона назначается договором подряда между Заказчиком и Подрядчиком. В качестве рекомендуемого на основании СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть ІІ, срок продолжительности каждого возводимого объекта может быть принят:

5.1 Навес для размещения циркулярной пилы
общей площадью 24 м2 ……………………………………………….1 мес

5.2 Ремонтный бокс

общая площадь 225 м2 ………………………..…………………....... 4 мес
5.3 Электроцех

общая площадь 96 м2 ……………………………………………...… 3 мес

5.4 Механический цех

общей площадью 96 м2………….………………………………....... 3 мес
5.5 Холодный склад металла (запасные части для техники)

Общая площадь 360м2 ……………..………………..……………..…4 мес
5.6
Холодный склад металла (сантехническое оборудование)

общая площадь 360м2 ………………………………..…………….…4 мес
5.7
Офисное здание

общая площадь дома 210 м2 ………………….……………….….… 4 мес
5.8
Столовая

общая площадь 240 м2……….....……………………………………. 4 мес
5.9
2-х этажное здание общежития

общая площадь дома 441,5 м2 ……………………………………… 6 мес
5.10. Дизельная котельная контейнерного типа

общая площадь 36 м2………………...………………………………. 2 мес
5.11. РБУ-1……………………………………………………………12 мес

5.12. РБУ-2……………………………………………………………12 мес

5.13. Открытая площадка хранения металлов……………………...1 мес

5.14. Открытая площадка хранения строительной техники

и транспорта на 12 единиц……………………………………………1 мес

5.15. Открытая площадка хранения инертных сыпучих 

материалов (песок)…………………………………………………….1 мес

5.16. Открытая площадка хранения инертных сыпучих 

материалов (щебень)…………………………………………………..1 мес

5.17. Противопожарный резервуар………………………………….. 1 мес 

5.18. КТП 630 кВт, 10/0,4 кВ………………………………………… 3 мес

В основу календарного планирования положен поточный метод возведения с максимальным совмещением сопутствующих и внутренних работ. Общая продолжительность комплекса исходя из календарного плана строительства – 24мес. Начало строительства июнь 2007 года, окончание июнь 2009 года.

6. Обоснование потребности в строительных кадрах.

Исходя из приведенного стройгенплана, календарного плана строительства, расчеты производим по max напряженному времени, принимая численность работающих 57 чел.
В общем количестве работающих удельный вес отдельных категорий в % принимается в зависимости от вида строительства. Для жилищно-гражданского строительства:

таблица 2
	№

п/п


	Категория работающих
	Удельный вес Отдельных категорий, %
	Кол-во чел.



	1

2

3

4
	Рабочие

ИТР

Служащие

МОП и охран
	84,5

11
3,2

1,3
	47
5
3
2



7. Обоснование потребности во временных зданиях

и сооружениях

7.1.  Бытовые помещения.

Список инвентарных сооружений.
таблица 3
	Наименование

здания
	расчетные данные
	характеристика выбранного временного здания

	
	Кол-во

работников
	Норма на

расчётное кол-во людей, м2
	Расчётная площадь

м2
	Шифр

проекта
	Полезная площадь, м2
	Размер

в плане,

м
	Кол-во

зданий

	административно-хозяйственное

	Штаб

строительства
	6
	4
	20
	ГОС-11-3
	24
	9х3
	1

	Пост

охраны
	2
	7
	14
	КСО-1
	14.5
	6х2.7
	1

	санитарно-бытовые

	Гардеробная

(с помещением для отдыха и обогрева)
	57
	0.7
	40
	ГОСС-Г-14
	27
	9х3
	2

	Душевая
	57
	0.54
	31
	ГОССД-6
	24
	9х3
	2

	Туалет
	57
	1 каб.

на 15 чел.
	—
	—
	—
	1.5х1.5

(биотуалет)
	4


Для обеспечения персонала бытовыми условиями, на территории строительной площадки возводится временный бытовой городок из блок-контейнеров типа «Универсал» в количестве  5штук. 


Питание рабочих осуществляется в существующей столовой расположенной непосредственно вблизи участка строительства  и по этому в бытовом городке пункты приема пищи не предусматриваются.

7.2.  Устройство площадок складирования.

Площади складов определяются для материалов, подлежащих хранению на строительной площадке, по номенклатуре, представленной в графике поступления на объект строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов, материалов и оборудования. Запас материалов на складе рассчитывается по формуле:
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где, Роб — количество материалов (деталей, конструкций), необходимых для производства строительно-монтажных работ;

Т — продолжительность выполнения работ по календарному плану, дн.;

n — норма запаса материала, дн. (при перевозке материала автотранспортом принимается равным от 5 до 12 дней);

К1 — коэффициент, учитывающий неравномерность поступления материалов на склад, принимается равным 1,1;

К2 — коэффициент неравномерности потребления материалов, принимается равным 1,3.
Требуемая площадь склада определяется по формуле:
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где Рск — количество материалов, подлежащих хранению;

r — норма хранения материала на 1 м2 площади;

Кп — коэффициент, учитывающий проходы.

Расчет потребности в складских площадях.

таблица 4
	№

п/п
	Наименование

материалов
	Ед.

изм.
	Принятый

запас

ресурса
	Норма

хранения

на м2
	Коэф.

исп.

площади

склада
	Общая

площадь

склада,

м2
	Принятые

размеры склад,

м
	Способ

хранения

	1
	Готовая продукция
	шт
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	2
	Арматура
	т
	10
	1.6-1.8
	0.6
	7.5
	6х1.25
	стеллажи под

навесом

	3
	Песок
	м3
	90
	3 м3(5т)
	3
	90
	9х10
	открыто

	4
	Щебень
	м3
	45
	3 м3(5т)
	3
	49
	7х7
	открыто

	5
	Технологическое оборудование
	шт.
	—


	—
	—
	24
	6х4
	Под навесом

	6
	Баллоны с

кислородом и ацетиленом
	шт.
	—
	—
	—
	27
	9х3
	Закрытое помещение

	7
	Оборудование для монтажных работ
	шт.
	—


	—
	—
	27
	9х3
	Закрытое помещение


Для складирования баллонов с кислородом и ацетиленом, а так же  монтажного оборудования предусмотрен блок-контейнер типа «Универсал» в количестве 1штуки. 
8. Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах.

8.1.  Выбор основного монтажного механизма.

Для выполнения основного вида строительно-монтажных работ, установки сборных элементов, электросварочных работ, применяется автомобильный кран типа КС-5473.

8.2  Перечень дополнительной техники.

Потребность в грузовом а/транспорте приведена на основании объема строительно-монтажных работ в max напряженный год.
таблица 5

	№№

п/п
	Наименование механизма
	Технич.

характерист.
	Кол.
	Назначение

	
	Подготовительный период:
	
	
	

	1
	Экскаватор ЭО-4121А
	Обратная лопата

Vковша=

0,65м3
	1
	

	2
	Бульдозер ДЭ-53
	
	1
	Вертик. планировка

	3
	Автомобиль самосвал

КамАЗ-5511
	
	2
	Перемещение грунта

	4
	Автогрейдер ДЗ-31-1
	
	1
	

	
	Основные строительно-монтажные работы:
	
	
	

	5
	Автобетоносмеситель СБ-92В-2


	Объем-6,1м3, выход смеси не менее - 4,5м3
	1
	Транспорти-рование бетонной смеси

	6
	А/кран типа КС-5473
	Lстр.max=21.7м
	1
	Разгрузочные работы, подача к месту монтажа материалов и конструкций

	7
	Трансформатор понижающий ИВ-9
	
	2
	

	8
	Трансформатор сварочный СТН-500
	
	2
	

	9
	Вибратор общего типа 
	
	2
	

	10
	Электротрамбовка ИЭ-4501
	
	2
	

	11
	Компрессор ДК-9м
	
	1
	

	12
	Автомобили типа ЗИЛ-585
	
	2
	

	13
	Грузовой а/транспорт типа «ГАЗель»
	
	1
	


9. Обоснование потребности строительства

в электрической энергии, воде и прочих ресурсах

9.1.  Расчет потребности в воде на строительной площадке

Временное водоснабжение на строительной площадке предназначено для обеспечения производственных, хозяйственно-бытовых нужд и пожаротушения. Потребный расход воды, л/с, определяется по формуле:


[image: image3.wmf]пож

пр

б

Q

Q

Q

 

 

Q

+

+

=


где Qб, Qпр, Qпож — расход воды соответственно на бытовые и производственные нужды, и на пожаротушение, л/с.

Расход воды на бытовые нужды состоит из: Qб — расход воды на умывание, принятие пищи и другие бытовые нужды и Qб” — расход воды на принятие душа. Расход воды на бытовые нужды определяется по формулам:
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где N — расчетное число работников в смену.

b — норма водопотребления на 1 человека в смену (при отсутствии канализации принимается 10 — 15 л, при наличии канализации 20 — 25 л);

α — норма водопотребления на одного человека, пользующегося душем (при отсутствии канализации 30 — 40 л, при наличии канализации — 80 л);

К1 — коэффициент неравномерности потребления воды (принимают в размере от 1.2 — 1.3);

К2 — коэффициент, учитывающий число моющихся от наибольшего числа работающих в смену (принимают в размере от 0.3 — 0.4);

8 — число часов работы в смену;

t — время работы душевой установки в часах (принимают 0,75 часа).

Расход воды на производственные нужды определяется по формуле:
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где 1.2 — коэффициент на неучтенные расходы воды;

Кз — коэффициент неравномерности водопотребления, принимается равным 1.5,

n — число часов работы в смену;

∑q — суммарный расход воды в смену в литрах на все производственные нужды на совпадающие во времени работы (согласно календарному плану производства работ).

Производственные потребности воды в смену.

таблица 6
	Наименование агрегатов и работ
	Единицы

измерения
	Удельный расход воды, л
	Кол-во

м3
	Расход воды на всё время

	Поливка бетона и железобетона 
	л/м3

	200 — 400
	151
	30200


Потребный расход воды равен:
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На основании проведенных расчетов определяется диаметр трубопровода по формуле:
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где Q — суммарный расход воды на бытовые, производственные и противопожарные нужды, л/с;

v — скорость движения воды по трубопроводу, м/с (принимаем v = 1,4 м/с).

9.2.  Расчет потребности в электроэнергии.

Электроэнергия в строительстве расходуется на силовые потребители; технологические процессы; внутреннее освещение временных зданий; наружное освещение мест производства работ, складов, подъездных путей и территории строительства. Общая потребность электроэнергии рассчитывается на период максимального расхода и в часы наибольшего ее потребления

Мощности потребителей

таблица 7

	Наименование потребителей
	Ед. изм.
	Кол.
	Удельная мощность на ед. изм., кВт
	Суммарная мощность, кВт

	Силовые потребители
	
	
	
	

	Штукатурная станция
	шт
	1
	22
	22

	Сварочные аппараты
	шт
	2
	24
	48

	Малярная станция
	шт
	1
	4
	4

	Растворонасосы
	шт
	1
	5
	5

	Электрическая таль
	шт
	2
	2
	4

	Итого:
	
	
	
	83

	Технологические потребители
	
	
	
	

	Вибраторы для укладки бетона
	шт
	2
	0.4
	0.8

	Перфораторы
	шт
	2
	0.5
	1

	Итого:
	
	
	
	1.8

	Освещение внутреннее
	
	
	
	

	Внутреннее освещения быт. помещений
	100 м2
	2
	1.2
	2.4

	Освещение наружное
	
	
	
	

	Освещение зоны производства работ
	100 м2
	6
	0.5
	3

	Итого
	
	
	
	5.4

	Всего:
	
	
	
	90.2


Потребная электроэнергия и мощность трансформатора рассчитываются по формуле:
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где, α — коэффициент, учитывающий потери в сети; в зависимости от протяженности сети, 1,05 — 1,1;

К1, К2, К3, К4, —коэффициенты одновременности работ для электродвигателей. К1 = 0,5; К2 = 0,4; К3 = 0,8; К4 = 1,0, кВт.

РМ,РТ,РОВ,РОН — потребляемая мощность установленных электродвигателей, технологических потребителей, осветительных приборов, сварочных аппаратов.

cos φ1, cos φ2 — коэффициент мощности для групп силовых потребителей. Для электродвигателей = 0,7, для технологических потребителей = 0,8

Для нужд электроснабжения применить силовой щит на нагрузку 100 кВт
9.3.  Расчет потребности в сжатом воздухе.

Расчет потребности в сжатом воздухе производится из условий работы минимального количества аппаратов, подсоединенных к одному компрессору.

Мощность потребной компрессорной установки рассчитывается по формуле:
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где 1,3 — коэффициент учитывающий потери в сети;

∑q — суммарный расход воздуха, м3/мин;

К — коэффициент одновременности работы аппаратов, принимаемый при работе 4 — 6 аппаратов — 0,8.

1 Расход воздуха приборами

таблица 8

	Наименование инструмента
	Ед.

изм.
	Количество
	Расход воздуха

на ед. изм., м3/мин.
	Расход воздуха на весь объем, м3/мин.

	Отбойный молоток
	шт.
	2
	1,0
	2

	Установка для очистки от пыли
	шт.
	1
	1,0
	1

	Пневматическая трамбовка
	шт.
	2
	3,0
	6

	Итого:
	
	
	
	9


Емкость ресивера определяется по формуле:
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где, К — коэффициент, зависящий от мощности компрессора и принимаемый для передвижных компрессоров — 0,4;

Q — мощность компрессорной установки, м3/мин.

10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ.

10.1 Требуемое качество и надежность  сооружений должны обеспечиваться строительной организацией путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции.

10.2 Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны, и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

10.3 Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.

Основными документами при операционном контроле являются нормативные документы, технологические (типовые технологические) карты и схемы операционного контроля качества.

10.4 При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.

10.5 Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

10.6 Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора).

10.7 Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться строительными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов требованиям нормативных документов и проектной документации.

10.8 На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

10.9 По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом учитываться также требования авторского надзора проектных организаций и органов государственного надзора и контроля, действующих на основании специальных положений.

11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
11.1 Все строительно-монтажные работы выполнять с соблюдением требований: 

 - СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002;

 - ППБ 01-03* «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, раздел 15».

11.2 Мероприятия по организации стройплощадки, в том числе: размещение временных санитарно-бытовых сооружений, устройство дорог, обозначение опасных зон, освещение площадки должны производиться в строгом сооветствии со стройгенпланом.

11.3 Для охраны труда необходимо осуществить следующие мероприятия:

- Вся территория строительной площадки огораживается забором в соответствии с ГОСТ 23407-78. До начала строительства (подготовительный период) должны быть сооружены временные дороги в соответствии со стройгенпланом, обеспечивающие свободный доступ транспортных средств (в т.ч. пожарных) ко всем строящимся объектам.

- На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов.

- Опасные для движения зоны следует ограждать и выставлять на их границах предупредительные знаки, видимые в дневное и ночное время.

- Проходы, проезды и погрузо-разгрузочные площадки необходимо очищать от мусора, строительных отходов и не загромождать. В зимнее время регулярно очищать проезжую часть от снега и льда и посыпать песком.

- Котлованы и траншеи, разрабатываемые в местах прохода людей должны быть ограждены. На ограждении в темное время суток должны быть выставлены световые сигналы. В местах переходов через траншеи устанавливаются мостики шириной не менее 0,8 м, с перилами высотой 1,0 м.

- При производстве строительно-монтажных работ рабочее место монтажника должно быть оборудовано приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ.

- При подъеме элементов не допускается их раскачивание, запрещается пронос конструкций над рабочим местом монтажников и над соседней захваткой. Подъем сборных элементов должен быть плавным, без рывков и толчков. 

- Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся строительно-монтажные работы (в одной захватке), а так же в зоне перемещения грузов.

- Подготовку конструкций для монтажа (обмеры, очистка изделий и закладных деталей от бетона, грязи и  наледи) производить на земле, до их подъема к месту монтажа.

- Все проемы в перекрытии на лестничных площадках закрывать инвентарными щитами.

- Все рабочие, занятые в строительно-монтажных работах, должны быть обучены безопасным методам и приемам их выполнения. Инструктаж по технике безопасности должен производиться на рабочем месте при каждой смене условий работы, при переходе на другую работу.

 - В зависимости от условий работы рабочие места должны быть обеспечены защитными ограждениями, страховочными канатами, средствами подмащивания, лестницами, трапами, защитными настилами и освещены в темное время суток. К производству работ на строительной площадке должны быть допущены только рабочие, имеющие индивидуальные защитные средства: каски, монтажные пояса, специальную обувь, рукавицы и пр.

К самостоятельным работам допускаются рабочие, имеющие профессиональные навыки и прошедшие:

- медицинское освидетельствование в установленном порядке;

- специальное обучение и проверку знаний безопасности труда и получивших соответствующее удостоверение;

- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и пожаробезопасности;

- первичный инструктаж по технике безопасности с последующим оформлением допуска.

11.4 При монтаже сборных конструкций строго соблюдать последовательность выполнения работ и соответствия с технологическими картами ППР.

Все работы, выполняемые в пределах зон с постоянно действующими опасными производственными факторами (охранная зона ЛЭП) должны выполняться по наряду-допуску. 

Монтаж конструкций производить под руководством ответственного лица, из числа ИТР, ответственного за безопасное производство работ.

11.5 Временные санитарно-бытовые и административные помещения  должны располагаться от строящихся и подсобных помещений на расстоянии не менее 15,0 м. Все помещения должны быть оборудованы огнетушителями.

Для отопления мобильных (инвентарных) зданий, как правило, должны использоваться паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления.

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих целей помещениях, с применением водяных калориферов.

Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий, не допускается.

11.6 На строительной площадке должны быть предусмотрены места для курения, обеспеченные противопожарным инвентарем и бочками с водой.

11.7 Строительная площадка в период подготовительных работ должна быть оборудована комплексом первичных средств пожаротушения: песок, лопаты, багры, огнетушители. При эксплуатации временных бытовых сооружений необходимо своевременное выполнение противопожарных мероприятий и соблюдения противопожарных требований.

11.8 До начала строительства должна быть выполнена прокладка  наружной сети водопровода и установлены пожарные гидранты. Радиус обслуживания пожарных гидрантов – 150 м. Запрещается производство строительно-монтажных работ в случае, если территория строительной площадки не имеет источников водоснабжения для пожаротушения, дорог, подъездов и телефонной связи.

11.9 Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться не ближе 1,5 м от приборов отопления. На рабочем месте разрешается иметь не более двух баллонов: рабочий и запасной. 

11.10 Легковоспламеняющиеся жидкости следует хранить в отдельно стоящих несгораемых зданиях, оборудованных вентиляцией. Запрещается хранить эти жидкости в открытой таре.

11.11Места производства огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5,0 м.

11.12 На строительном объекте должно быть назначены приказом лица, ответственные за безопасное производство работ и за противопожарную безопасность на строительной площадке. Места производства работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ. При выполнении электросварочных работ необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования».

12. Условия охраны окружающей среды и утилизации строительных отходов.
12.1 При выполнении строительно-монтажных работ необходимо выполнять требования по охране окружающей среды согласно:

- ГОСТ 17.1.305-82;

- ГОСТ 17.4.3.02-85;

- ГОСТ 17.6.3.01-78.

12.2 При выполнении планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, необходимо предварительно снимать и складировать в специально отведенных местах по техническим условиям Заказчика.

При срезке, штабелировании и хранении растительного грунта должны быть приняты меры, исключающие ухудшение его качества, а так же предотвращающие его размыв и выдувание.

12.3 С целью охраны окружающей среды, ликвидации последствий ее нарушения при производстве работ необходимо:

-
Не допускать сведения древесно-кустарниковой растительности без специального разрешения, не входящих в зону строительной площадки.  

-
Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, выгородить оградой. Стволы отдельно стоящих деревьев предохранять от повреждений путем обшивки пиломатериалами на высоту не менее 2,0 м.

-
Не допускать утечку бетона и раствора при доставке его на объект. Приемку бетона осуществлять только на специально отведенных площадках, покрытых дорожными плитами.

-
Не допускается хранение на строительной площадке горючесмазочных материалов.

-
При выезде а/транспорта со строительной площадки колеса должны быть очищены от грязи и вымыты.

- Хранение строительного мусора в специальных контейнерах.

12.4 Организация, выполняющая работы, должна обеспечивать уборку всей территории строительной площадки и пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор должен вывозиться своевременно в сроки и в порядке, установленном органом местного самоуправления.  На территории строительной площадки строго запрещено сжигание горючих отходов и строительного мусора и захоронение бракованных строительных элементов и мусора.

12.5 Запрещается сброс на грунт неочищенных сточных вод.

12.6 При подготовке объекта к сдаче необходимо выполнить полный комплекс работ по вертикальной планировке и благоустройству территории в соответствии с разделом ГП.
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