С ППР ознакомлены:
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Общая часть

Настоящий Проект разработан на возведение сборной металлической дымовой трубы Н=50, dо=2,0 м.

При разработке Проекта использованы:

1. Проект металлической дымовой трубы. Рабочие чертежи стадии КЖ шифр 18-07-КЖ-50-2 и КМ шифр 18-07-КМ-50-1 (ООО «ИЦ АС Теплострой»).

2. СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

3. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

4. «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» 
      ПОТ РМ-012-2000.

5. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» ПБ10-382-00.

6. «Мачтовый самоподъемный кран (ас №586). Устройство. Инструкция по эксплуатации» ИЦ АС Теплострой. г. Челябинск.
7.  «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ-01-03.

Работы выполнять в строгом соответствии с настоящим Проектом; при изменении условий, влияющих на безопасность труда, в него вносятся дополнения в установленном порядке.

Краткая характеристика объекта.

     Металлическая дымовая труба Н=50м опирается на реконструируемый фундамент. Суть реконструкции фундамента заключается в усилении железобетонного ростверка.  
    Труба представляет сооружение, выполненное по принципу «труба в трубе». Состоит из самонесущей металлической оболочки, с расположенным внутри нее теплоизолированным самонесущим газоотводящим стволом.. Стволы выполнены составными по высоте и состоят из набора цилиндрических и конических царг.
    Царги наружного ствола – стальные (С255 по ГОСТ 27772-88) высотой h=2500 мм. Толщина стальной оболочки варьируется от 12 до 8 мм.
Верхняя царга ствола  выполнена высотой h=1870 мм.
      Все монтажные соединения конструкций трубы – сварные. Соединения царг наружного ствола – однофланцевые с проваром по наружному и внутреннему периметру, установкой закрывающей накладки и ее последующим проваром газоплотным швом.
     В основании трубы имеются опорные ребра жесткости высотой h=10000мм.
     Для обслуживания дымовой трубы предусмотрена ходовая лестница на всю высоту, смотровой люк в нижней части трубы  и две площадки: светофорная (отм. +46,655) и площадка на отм. +16,555 предусмотрена для отбора проб пылегазового потока, имеет бортовое ограждение и козырек для защиты от атмосферных воздействий. 
     Молниезащита дымовой трубы выполняется путем установки двух молниеприемников и последующим соединением оболочки трубы с заземляющим контуром в районе  фундамента трубы.
     Примыкание газоходов  к дымовой трубе осуществляется с двух сторон (диаметрально противоположно), на отм. +5,500. Диаметры газоходов – 1620мм и 1820мм. Ввод газоходов предусматривается коробами прямоугольного сечения, для чего предусмотрен переход от круглого сечения к прямоугольному. Соединение газоходов с дымовой трубой выполняется при помощи сальниковых компенсаторов, предусмотренных на конструкции отводов трубы.
    Поскольку труба является линейным препятствием, то наружная ее окраска является маркировочной и выполняется в соответствии с РЭГА РФ-94 чередующимися полосами красно и белого цвета на 1/3  высоты трубы, начиная сверху.
Порядок производства работ:

             Сроки выполнения работ определены договором подряда.

      С момента начала работ до их завершения подрядчик должен вести общий журнал работ, в котором отражается ход, качество и объем выполненных работ, а также все факты и обязательства, имеющие значение в производственных отношениях Заказчика и подрядчика. (Дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, услуг, сообщения о принятии работ, мнения Заказчика по частным вопросам, а также все то, что может повлиять на окончательный срок завершения работ).
I. Работы подготовительного периода:

1. Разработка настоящего Проекта.
2. Определение потребности в механизмах, оборудовании, приспособлениях, инвентаре, инструменте, средствах индивидуальной и коллективной защиты.
3. Изготовление и приобретение необходимых средств индивидуальной и коллективной защиты.
4. Проектирование, изготовление грузозахватных приспособлений и тары.
5. Изготовление по типовому проекту кронштейнов, траверсы, кольцевых лесов. Изготовление страховочных канатов (ГОСТ 12.4.107-82).
6. Подготовка необходимого мерительного инструмента и средств связи.
7. Испытание предохранительных поясов, защитных касок, приобретение спецодежды.
8. Подготовка данных для составления заявки на получение стрелового мобильного (башенного) крана (или кранов).
9. Обустройство в соответствии со «Стройгенпланом» потенциально опасной зоны.
10. Завоз на монтажную площадку и размещение в соответствии со «Стройгенпланом» механизмов, оборудования, помещений, инвентаря, подключение к действующим сетям; заземление.
11. Оформление акта-допуска.
12. Оформление наряда-допуска.
II. Основные (монтажные) работы:

Реконструкция фундамента

1. Реконструкцию фундамента производить в соответствии с чертежами марки КЖ  шифр 18-07-КЖ-50-2.

2. Суть реконструкции фундамента заключается в усилении железобетонного ростверка.
3. Произвести вскрытие котлована существующего фундамента силами заказчика в радиусе 6000м от центра фундамента.
4. Произвести зачистку боковой поверхности и верха тела фундамента.

5. Для крепления металлического ствола трубы в массиве ж/б подушки предусмотрены анкерные блоки А-1, расположенные по диаметру 4,6м. Анкерные блоки крепятся к существующему ростверку на подливку из цементно-песчаного раствора М200 при помощи химических анкеров HILTI. Химический анкер состоит из анкер-шпильки А-2 и капсулы HVU М27х240.

      Порядок установки химического анкера:

      - пробурить отверстие Ø30мм в существующем ростверке глубиной 450мм;
      - установить в отверстие две капсулы М27х240. Температура использования 
         капсулы от 0о С до +40о С. При температуре ниже 0о С прогреть отверстие;

      - при помощи перфоратора и специальной насадки под гайку М27 забить
        анкер-шпильку А-2. Поверхность анкер шпильки должна быть очищенной 
        от грязи, пыли, продуктов коррозии и обезжирена.
      - после установки необходимо поддерживать температуру бетона в месте
         вклейки выше 0о С в течении 5 часов, не допускать перегрева стержня 
         анкера выше 50о С.
6. Для надежного сцепления бетонной подушки с существующим ростверком установить металлические штыри Шт-1, Шт-2.

     - Штыри Шт-1 Ø12мм длиной 250мм забить в пробуренные отверстия Ø12 
       мм глубиной 100мм.
     - С помощью отбойного молотка в местах установки штырей Шт-2
        произвести оголение арматуры существующего фундамента.

     - Штыри Шт-2 приварить к существующей металлической сетке по
        диаметру 6600мм с шагом 15о и залить бетоном класса В20 на

        портландцементе марки 400 по ГОСТ 10118-85. 
7. Армирование усиления фундамента выполняется при помощи каркасов К-1, приваренных к штырям Шт-1 и Шт-2 и установки  сеток С-1,С-2,С-3.
8. По радиусу 3910мм от центра фундамента устанавливают опалубку высотой 400мм.

9. Усиление фундамента выполнять из бетона класса В20 на портландцементе марки 400 по ГОСТ 10118-85. Бетон должен быть плотным, вибрированным, F100, W6. При укладке бетона не допускать промораживания.

10. После набора прочности бетона разобрать и убрать опалубка и выполнить гидроизоляцию по всей высоте фундамента из двух слоев битума.
11. Установить электроды молниезашиты. Электроды молниезащиты выполнить из трех уголков 50х5 мм длиной 3м расположенных ниже уровня земли по окружности на расстоянии 1м от края фундамента на расстоянии 5м между собой (по диаметру 12м ) и заглубленных в грунт на 800мм. Электроды соединить между собой стержнем 20мм. Два стержня вывести на поверхность опорной плиты трубы.
12. Выполнить обратную засыпку с уплотнением грунта.
13. Вокруг фундамента выполнить бетонную отмостку шириной 3м, толщиной 100мм по утрамбованному грунту из бетона класса В 7,5. 

Монтаж дымовой трубы с помощью стрелового мобильного крана типа « Ивановец»
1.  Монтаж дымовой трубы производить в соответствии с чертежами марки КМ шифр 18-07-КМ-2-1.
2.  Элементы опорной плиты ОП-1-1 раскладываются в проектное положение с помощью автомобильного крана, рихтуются и свариваются между собой (в единую плиту). 
3.  Сваренная опорная плита окончательно рихтуется.
4.  Выставляется в проектное положение, рихтуется и приваривается к опорной плите царга ЦГ-1Н.
5.  К царге ЦГ-1Н выставляются, выверяются и привариваются к кожуху и опорной плите ОП-1-1 ребра жесткости РЖ-2
6.  Полученный блок из опорной плиты и наружной царги тщательно рихтуется, раскрепляется к анкерным болтам и по акту отдается для подливки бетоном под опорную плиту.
7.  После набора бетоном 25% проектной прочности работы по монтажу могут быть продолжены.
8.  До монтажа на царгах ЦГ-2Н и ЦГ-3Н по линии реза вырезаются проемы под газоходы согласно проекту 18-07-КМ-50-1. 
9.  Выставляется в проектное положение и приваривается к ЦГ-1Н – царга ЦГ-2Н сплошным швом по внутреннему и внешнему контурам и усиливаются с помощью ребер жесткости. 
10.  Во внутрь ствола заводится ЦГ-1В, выставляется на внутренние полки предусмотренные в царге ЦГ-2Н, и обваривается по внутреннему контуру.
11. Выставляется царга ЦГ-3Н, соединяется с ЦГ-2Н с помощью сварки по внутреннему контуру, обвариваются ребра жесткости, затем приваривается наружний металлический бандаж.
12. Выставляется в проектное положение и приваривается к ЦГ-3Н конусная царга ЦГ-4Н сплошным швом по внутреннему и наружному контурам.
13. Выставляется  конусная царга ЦГ-2В, соединяется с ЦГ-1В. Стыки обвариваются по внутреннему контуру, теплоизолируютя изнутри с помощью минераловатного утеплителя и приваривается металлический бандаж.
14. ЦГ-5Н и все последующие  имеют элементы для крепления самоподъемного крана.
15. Монтаж трубы с помощью  стрелового крана продолжается в последовательности наружная, а затем устанавливается (вводится) внутренняя царга.
16. После монтажа царги ЦГ-3н, монтируются и привариваются первый ярус ребер жесткости РЖ-1-1.
17. Дальнейшее укрупнение ребер элементами РЖ-1-2 продолжается после монтажа царги ЦГ-5н.
18. Все работы выполняются с наружных кольцевых монтажных лесов (приложение 1 лист 0808-7) или с лестниц-люлек при работах внутри монтируемых стволов.
19. Монтаж стреловым краном продолжается до отм.+18,130м. Затем собирается у основания трубы, поднимается стреловым краном и крепиться к смонтированной части мачтовый самоподъемный кран.
Монтаж дымовой трубы с использованием мачтового крана (стреловой мобильный используется на вспомогательных операциях):

1. Последовательно: поднимается царга наружного ствола, предварительно раскрепляется, отстроповывается, окончательно приваривается к ранее смонтированной по наружному и внутреннему контуру и оснащается кольцевыми наружными лесами.
2. Выполняется подъем крана на следующий ярус.
3. Царга внутреннего ствола поднимается, заводится вовнутрь наружного, рихтуется, приваривается к ранее смонтированной,  теплоизолируется по стыку; приваривается защитный бандаж.
4. По ходу монтажа каждого яруса выставляются и привариваются опорные элементы.
5. Монтаж трубы выше отм.+ 48,130 выполняется подъемом блока из 2-х царг
                       ЦГ-8Н+ЦГ-4В.
6. Царга ЦГ-8Н, соединяется с ЦГ-7Н-1 с помощью сварки при этом внутреннюю царгу ЦГ-4В приподнимают на специальные стульчики для доступа к внутреннему периметру ЦГ-8Н.

7. Царгу ЦГ-4В приподнимают самоподъемным краном, стульчики убирают, и ее ставят на ранее смонтированную царгу, затем обваривают,  теплоизолируют стыки; приваривают защитный бандаж.
8. Схема монтажа трубы автомобильным и самоподъемным краном представлена в приложении 1 лист № 0808-2, лист №0808-3
III. Заключительные работы.
1. Самоподъемный кран отпускают на два яруса.

2.  К царге ЦГ-8Н крепиться демонтажный кронштейн.

3. С помощью демонтажного кронштейна самоподъемный кран отпускают до нулевой отметки. Распасовывают троса и демонтируют кронштейн.
4. Восстанавливаются проемы в светофорной площадке и в плошадке для отбора проб 

5. Отключение от сети, демонтаж механизмов и оборудования.
6. Демонтаж средств ограждения опасной зоны.

7. Выполнение геодезической съемки трубы.
8. Подготовка технической документации для сдачи трубы по акту Заказчику.
                                Организация строительной площадки.

В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» на стойгенплане приведены:

· Границы строительной площадки и виды ее ограждений;

· Постоянные и временные дороги;

· Схемы движения средств транспорта и механизмов;

· Места установки строительных и грузоподъемных машин, пути их перемещения и зоны действия;

· Размещение постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, опасных зон, а также проходов в здания и сооружения;

· Размещение источников и средств энергообеспечения и освещения строительной площадки;

· Расположение заземляющих контуров, расположение мест для складирования строительного мусора, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, расположение помещений для санитарно-бытового обслуживания строителей, питьевых установок и мест отдыха, а также зон выполнения работ повышенной опасности. Обеспечение водой, необходимой для производства работ производится от существующих инженерных сетей.

Прожекторное освещение строительной площадки на период монтажа обеспечивает Заказчик, освещение внутритрубного пространства на период монтажа обеспечивает подрядчик.

Для проезда к монтируемым элементам используются внутриплощадочные проезды.

Места пожарных постов, оборудованных пожарным инвентарем для тушения пожара на рабочем месте, оборудуются подрядчиком.

Первоначальную очистку строительной площадки от снега, строительных конструкций и мусора производит Заказчик.

Строительный генеральный план предоставлен в приложении 1 лист № 0808-1

Требования к освещенности площадки.

При производстве монтажных работ должно быть обеспечено освещение площадок выполнения работ. Работы на кольцевых лесах выполнять только в дневное время суток. Нормы освещенности основных объектов и работ по ГОСТ 12.1.046-85 приведены в таблице.

	№ п/п
	Участки площадок и работ
	Норма освещенности

Мт, люкс

	1
	Автомобильные дороги на строительной (погрузочно-разгрузочной) площадке
	2

	2
	Погрузка, разгрузка, подъем, установка

оборудования, конструкций и материалов 

грузоподъемными кранами
	10

	3
	Немеханизированная погрузка и разгрузка

конструкций, материалов, деталей и кантование
	2

	4
	Демонтаж конструкций стальных, железобетонных и деревянных
	30

	5
	Подходы к рабочим местам (лестницы, леса и т.д.)
	5


Освещение рабочей площадки выполняет Заказчик.

 Требования к качеству и приемке работ.

Система организации и проведения контроля качества является инструментом, который позволяет Заказчику в любое время иметь возможность судить о качестве выполняемых работ, и при необходимости осуществлять вмешательство.

Основой для этой системы являются:

· Строительные нормы и правила производства и приемки работ по видам работ, приведенные в соответствующих разделах организации демонтажа;

· СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

· СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

· ГОСТы на соответствующие конструкции, оборудование, материалы, а также соответствующие международные нормы.

При монтаже конструкций производится операционный контроль в соответствии со схемой, приведенной в таблице:

	Работы и конструкции,

подлежащие контролю
	Состав и средства контроля

	Подготовительные работы. Разборка  конструкций и монтажных приспособлений. Погрузочно-разгрузочные работы
	Освидетельствование состояния конструкций до начала монтажа; Исправность инструмента, оснастки, наличие паспортов и инструкций по применению, состояние конструкций в процессе монтажа.

	Лица ответственные за проведение контроля
	Технадзор Заказчика. Производитель работ.

	Периодичность контроля
	Ежедневно, с записью в «журнале производства работ» с подписями контролирующих лиц. 

	Методы и средства контроля
	Визуальный осмотр места работ до начала монтажа. Визуальный осмотр места работ после окончания монтажа, обращая особое внимание на средства и методы закрепления конструкций, оставляемых на перерыв 

	Документы для контроля
	Журнал производства работ; Исполнительные схемы (по требованию Заказчика); СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» гл.1, гл.7.


Обоснование численности работающих и потребности во временных зданиях и сооружениях.

Численность рабочих для выполнения монтажных работ составляет 3 человек. Монтажники высотники -3 человека.

Для руководства работ на объекте назначается ответственный производитель работ на объекте -1 человек.

Для контроля за безопасностью производства работ назначается инженер по  охране труда ООО «Инженерный Центр АС Теплострой» -1 человек.

Требуемый состав временных зданий и расчетная численность работников.

	Наименование помещений бытового городка
	Расчетное количество человек (Ч расч)

	
	Расчетная формула
	Ч расч.

	Контора начальника участка

(прораба)
	Чрасч.=0.8хЧитр. моп. служ.
	1,6

	Гардеробная
	Чрасч=Чмах.
	3

	Душевая
	Чрасч=0.7Чрасч+0.8Читр
	2,9

	Помещение для приема пищи
	Чрасч=0.7Чрасч+0.8Читр
	2,9

	Уборная
	Чрасч=0.7Чрасч+0.8Читр
	2,9


Потребность площадей временных зданий административно-бытового назначения составит:

	Наименование временного здания (помещения)
	Расчетное кол-во человек Чрасч.
	Норматив площади

Sн, м2/чел
	Общая расчетная площадь Sр=(Чрасч х Sн), м2

	Контора начальника участка (прораба)
	1,6
	7,0
	11,2

	Гардеробная
	3
	0,7
	2,1

	Душевая
	2,9
	0,54
	1,57

	Помещение для приема пищи
	2,9
	1,0
	2,9

	Уборная
	2,9
	0,1
	0,29

	ИТОГО:
	
	
	18,06


                   Расчет потребности в воде на строительной площадке.

	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Количество 

	Санитарно-бытовые нужды

	1
	Наибольшее кол-во рабочих в смену
	Чел.
	3

	2
	Кол-во ИТР
	Чел.
	1

	3
	Норма расхода воды на приготовление пищи и питьевые нужды на 1 чел.
	л/смену
	25

	4
	Потребность в воде на целевые нужды
	л/смену
	150

	5
	Коэффициент неравномерности потребления воды
	-
	0.7

	6
	Общий расход воды на санитарно-бытовые нужды
	л/смену
	105

	Противопожарные нужды

	7
	Расход воды на противопожарные нужды
	л/сек
	60

	Производственные нужды

	8
	Расход воды на производственные нужды
	л/смену
	100


Обеспечение производственной площадки водой производится Заказчиком.

Вопросы безопасности.

Общие вопросы

1. Организация и выполнение работ на объекте должны осуществляться при соблюдении требований СНиП 12-03, СНиП 12-04, ПБ10-382 и других нормативных правовых актов по охране труда (см. приложение А СНиП П12-04-2002).
2. До начала строительства объекта Генподрядчик должен выполнить подготовительные работы, необходимые для обеспечения безопасности:
1. устройство ограждения;

2. планировку территории, водоотвод;

3. обустройство (планировку) мест стоянок кранов;

4. устройство временных автодорог;

5. обустройство мест складирования конструкций;

6. прокладку сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода

Окончание подготовительных работ фиксируется актом (в соответствии с приложением СНиП 12-03-2001)

3. Производство работ необходимо осуществлять при выполнении мероприятий, предусмотренных актом-допуском (в соответствии с приложением в СНиП 12-03-2001).

4. В соответствии с п. Е4 приложения Е Заказчик выдает наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных факторов (в соответствии с приложением Д СНиП 12-03-2001).
5. В соответствии с п. 9.4.4. ПБ10-382-00 до начала работ  должно быть назначено приказом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

6. В соответствии с п. 5.5. СНиП 12-03-01 до начала работ приказом должно быть назначено лицо, ответственное за обеспечение охраны труда- ответственный производитель работ по объекту.

7. При необходимости одновременного выполнения работ с другими организациями разрабатывается график совмещения работ.

8. До начала работ провести (под роспись) инструктаж на рабочем месте со всем персоналом.

9. Выполнить сигнальное ограждение потенциально опасной зоны вокруг трубы (в соответствии с приложением Г. СНиП 12-03-2001 – смотри «Стройгенплан»).
10. Монтируемую трубу, электрооборудование и помещения подсоединить к контуру заземления.
11. В соответствии с п.п. 1.13, 1.20, 1.22 ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» верхолазные работы выполняются по наряду-допуску, выдаваемому ответственным производителем работ на объекте на весь период,  необходимый для окончания работ.

12. Мастер (прораб) на объекте выдает под роспись с указанием номера каждому монтажнику-верхолазу предохранительный пояс по ГОСТ Р50849-96, ГОСТ 12.4.184-95.

13. Страховка осуществляется путем зацепки карабином пояса за страховочный канат (ГОСТ 12.4.107 -82), который надежно крепится к петлям, приваренным к конструкциям смонтированной части трубы.
14. Все элементы, необходимые для осуществления монтажа трубы, привариваются к металлоконструкциям только по проекту (в заводских условиях) или с согласия авторов проекта КМ.

15. Монтаж конструкций вышележащего яруса можно начинать после надежного раскрепления смонтированной части ствола (трубы).

16.  Монтаж элементов лестниц и их ограждений и переходных площадок выполняется на царгах до их подъема.

17. В процессе монтажа монтажники должны находиться на ранее установленных кольцевых лесах; доски настила лесов надежно раскрепляются к кронштейнам; запрещается пребывание людей на перемещаемых конструкциях.

18. Запрещается переход с одной конструкции на другую в местах, где отсутствует страховочный канат.

19. Царги и прочие монтажные элементы во время перемещения должны удерживаться от раскачивания или вращения гибкими оттяжками.

20.  Строповку элементов выполнять в соответствии со схемами строповки грузозахватными приспособлениями, выполненными специализированной организацией.
21. Применять только исправные и отвечающие массе груза и назначению грузохватные приспособления.

22. До начала работ по монтажу необходимо договориться об обмене сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом.

23. Очистку подлежащих монтажу конструкций от грязи и наледи следует выполнять до их подъема.
24. Конструкции на монтаж следует поднимать в два приема: сначала на высоту 200…300мм,  затем после проверки надежности строповки и устойчивости крана – до проектной отметки.

25. При перемещении конструкций расстояние до смонтированного оборудования или складируемых элементов должно быть: по горизонтали ≥1м, по вертикали ≥0,5м.
26. Во время перерывов в работе не оставлять груз на весу.

27. Установленные в проектное положение элементы должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость; перемещать установленные элементы после их отстроповки – не допускается.

28. Запрещается выполнение монтажных работ при скорости ветра ≥15м/с и условиях, исключающих видимость в пределах фронта работ.

29.  Элементы конструкций с большой парусностью запрещается перемещать при скорости ветра ≥10м/с.

30. Укрупнительная сборка и оснащение царг лесами выполняются на специальном стенде у основания трубы с использованием приставных инвентарных лестниц.

31. Подключение и техническое обслуживание электроустановок на объекте должен осуществлять электрик, имеющий соответствующую квалификационную группу по электробезопасности (не ниже III).

32. Освещение рабочих мест в межстволовом пространстве должно быть выполнено напряжении V≤50 В от понижающих трансформаторов или аккумуляторных батарей.
33. Распределительные щиты должны иметь запирающие устройства.

34. Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее II.

35. При резке должны быть приняты меры против случайного обрушения отрезанных элементов.

36. Крепление газопроводящих рукавов (шлангов) на ниппелях горелок, резаков и редукторов необходимо выполнять стяжными хомутами.

37. Соединение сварочных кабелей – только опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединений.

38. При прокладке или перемещении сварочных кабелей принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами.

39. Расстояние от сварочного кабеля до баллона с кислородом ≥0,5м, баллона с горючими газами ≥1м.

40. Сварочные работы во время дождя и снегопада должны быть прекращены.

41. Электрододержатели при ручной электродуговой сварке должны соответствовать требованиям ГОСТа.

42. На монтажных кольцевых лесах концы стыкуемых элементов (досок) должны быть расположены на опоре (инвентарном кронштейне) и перекрывать ее не менее чем на 200мм в каждую сторону.
43. Перестановка лесов с яруса на ярус или разборка лесов выполняются двумя монтажниками.

44. Противопожарное оборудование объекта должно содержаться в работоспособном состоянии; проходы к нему должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

45. Очистить территорию вокруг монтируемой трубы радиусом 14м от горючих легковоспламеняющихся материалов.

46. На каждом ярусе кольцевых лесов иметь 2 огнетушителя.

47. На объекте находиться в защитных касках.

48. В пределах монтажной зоны не выполнять работ, не означенных настоящим Проектом.

49. К работам по настоящему Проекту допускаются лица не моложе 18 и не старше 60 лет, прошедшие медицинское освидетельствование в установленном порядке.
Организация рабочих мест.

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Все территориально обособленные участки должны быть обеспечены телефонной и радио связью.

При организации площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены предохранительные защитные ограждения, а зон потенциально действующих опасных производственных факторов – сигнальные ограждения или знаки безопасности.

Не допускается доступ посторонних лиц на строительную площадку.

Участки работ, рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85. Производство работ в неосвещенных местах не допускается. Требования, к освещению рабочих мест, приведены на странице 16 данного Проекта. 

Проезды, проходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, не загромождать, а расположенные вне зданий, посыпать песком или шлаком в зимнее время.

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование. Материалы (конструкции, оборудование) следует размещать на выровненных площадках, принимая меры против их самопроизвольного смещения, просадки, просыпания и раскатывания.

Рабочие места и проходы к ним на высоте более 1.3 м и более должны быть ограждены. Если устроить ограждение невозможно, то работы на высоте выполняются с использованием предохранительных поясов. Места закрепления к прочным несущим конструкциям определяет производитель работ. Работа с приставных лестниц запрещается.

Запрещается одновременная работа в двух и более ярусах по одной вертикали, а также нахождение людей в нижних этажах на захватке, где производятся эти работы.

Отверстия в перекрытиях должны быть ограждены или зашиты досками (щитами).

Опасные зоны обозначают хорошо видимыми предупредительными знаками безопасности.

При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1м, по вертикали не менее 0,5м.

Меры пожарной безопасности выполняются в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03. Пожарная безопасность обеспечивается согласно требованиям СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Участки работ должны быть укомплектованы средствами первичного пожаротушения (в т. ч. огнетушителями).  Курение допускается только в специально отведенных местах вне зданий, курение на территории комбината запрещено. На объекте должен быть «Пункт оповещения о пожаре», набор первичных средств тушения пожара, план эвакуации людей на случай пожара.

При возникновении аварийного состояния дымовой трубы или возникновения сомнений в прочности ее конструкций (трещины, осадки и другие деформации строительных конструкций) работу следует немедленно прекратить, предупредить об опасности находящихся поблизости людей и сообщить о происшедшем руководителю работ.

Металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом заземлить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и «Инструкцией по выполнению сетей заземления в электроустановках».

Перемещение газовых баллонов должно производиться на специальных устройствах, обеспечивающих устойчивое расположение баллонов.

Хранение баллонов на площадке производится в специально отведенных местах, исключающих их повреждение, нагрев и допуск к ним посторонних лиц.

Электробезопасность при выполнении монтажных работ

Перед началом работ удостоверится в исправности контура заземления дымовой трубы.

При выполнении работ необходимо соблюдать требовании СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1».

Работы, связанные с присоединением электроустановок выполнять электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, ручных электрических машин и переносных электрических светильников при помощи штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними.

Установку предохранителей, а также электрических ламп выполнять электромонтером с применением средств индивидуальной защиты.

Оборудование с электроприводом заземлить.

Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, ограждены или размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним.

Защиту электрических сетей и электроустановок строительной площадки от токов междуфазного короткого замыкания и замыкания на корпус обеспечить с помощью установки предохранителей с калиброванными плавкими вставками или автоматическими выключателями.

Газорезательные работы

В ходе газорезательных работ необходимо строго соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии.

1. Предельно – допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должна превышать:

- ацетилена – 300мг/м3;

- окиси углерода -30 мг/м3.

2. Работа при отсутствии средств пожаротушения на рабочих местах запрещена;

3. Для защиты от воздействия ультрафиолетовых и инфракрасных лучей газорезчики должны работать в защитных очках закрытого типа;

4. Во избежание получения ожогов от искр и брызг расплавленного металла рабочие должны работать в спецодежде: костюм хлопчатобумажный с огнестойкой пропиткой, ботинки кожаные, рукавицы брезентовые;

5. При работе с газами из баллонов эксплуатация их производится в строгом соответствии с правилами безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;

6. При проведении электросварочных и газорезательных работ рабочее место сварщика (резчика) должно быть обеспечено негорючей емкостью для сбора огарков и устройство для укладки или подвешивания электродержателя (резака).

7. К работам по выполнению газорезательных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное техническое обучение, получившие удостоверение о сдаче технического экзамена и имеющие практические навыки по обслуживанию порученного им оборудования.

8. При выполнении газорезательных работ надлежит руководствоваться:

· ГОСТ 12.1.005-76 ССБТ. «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно – гигиенические требования»;

· ГОСТ 12.2.008-75 ССБТ. «Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности»;

· ОСТS.0272-79 ССБТ. «Резка тепловая металлов. Типовые технологические процессы»;

· «Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве ацетилена, кислорода и газопламенной обработке металлов», утвержденных Президиумом ЦК профсоюза рабочих машиностроения в 1963г;

Охрана окружающей среды.

При выполнении работ необходимо выполнять требования СНиП 12.01-2004, в том числе осуществлять мероприятия по предотвращению потерь природных ресурсов и предотвращению вредных выбросов в почву, водоемы, атмосферу.

Основной задачей обеспечения экологической безопасности является неукоснительное исполнение требований Проекта производства работ.

При монтаже дымовой трубы наиболее важными направлениями выполнения природоохранных мероприятий являются сокращение потерь материалов при хранении и производстве работ, своевременное удаление строительного мусора, предотвращение или уменьшение вредного воздействия применяемой техники, меры пожарной безопасности при использовании горючих материалов.

При эксплуатации строительной техники, не допускается каких – либо подтеканий масла или топлива в грунт. После заправки пролитое масло либо топливо должны быть немедленно вытерты. Разводить огонь ближе 50м. от места работы или стоянки механизмов запрещено. На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин и механизмов должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающим двигателем. Передвижение строительной техники вне отведенных для нее участков не допускается.

При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

При выполнении работ на строительной площадке поддерживают противопожарный режим и поддерживают в готовности к тушению очага возгорания средства пожаротушения. Опасными для окружающей среды факторами пожара  являются открытый огонь и искры, повышенная температура воздуха и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода и др. 

С целью обеспечения охраны почвенно-растительного слоя и животного мира, а также охраны водоемов (в процессе заправки нефтепродуктами, ремонта и технического обслуживания малоподвижной техники) необходимы следующие мероприятия:

· Выделение специальных площадок, отвечающих всем нормам противопожарной безопасности, для заправки и замены, отработанных ГСМ с устройством закрытых емкостей (сменных контейнеров) для предохранения от попаданий ГСМ на почвенно-растительный слой;

·  Своевременное устранение возможного ослабления болтовых соединений, контроль качества уплотнений для исключения разлива на почву топлива, масел, рабочих жидкостей и смазочных материалов;

·  Очистка и мойка отдельных узлов и самих машин и механизмов в отведенных местах на территории эксплуатационных баз.

Площадка строительства должна регулярно очищаться от производственных отходов и мусора. Вывоз отходов производства с объекта осуществляется автотранспортом в места, указанные Заказчиком.

Двигатели автотранспорта и передвижной строительной техники должны регулярно подвергаться контролю и регулировке с целью снижения вредных выбросов.

Ответственность за нарушение природоохранных мероприятий при выполнении демонтажных работ несет подрядная организация. 

Материалы оценки влияющие на окружающую среду разработаны в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации, с учетом ближайших и отдаленных экологических, демографических и социальных последствий намечаемой деятельности.

При разработке Проекта большое внимание было уделено охране природы, бережному использованию ее ресурсов, минимальному нарушению экологических, геологических и других естественных условий.

Из приведенных материалов видно, что реализация данного Проекта на рассматриваемой территории допустима и не противоречит природоохранному законодательству Российской Федерации. 

Намечаемый вид деятельности не будет способствовать ухудшению здоровья человека, не связан с производством экологически опасной продукции и не повлияет на экологическую ситуацию в районе размещения объекта.

Инструментальный контроль качества  сварных швов.

Инструментальный контроль при производстве строительно-монтажных работ осуществляется в следующем порядке:

Измерительный контроль сварных соединений – контролируются размеры поверхностных дефектов:  высота и ширина шва, подрезы основного металла, непровары наружной и внутренней стороны шва. При контроле используются набор инструментов по ВИК.

Контроль вертикальности оси дымовой трубы.
      Вертикальность оси дымовой трубы – параметр, требующий постоянного контроля в процессе монтажа и выполняется поярусно через каждые 5м с занесением данных в журнал контроля вертикальности дымовой трубы.

     Геодезическая съемка производится теодолитом с двух точек расположенных на взаимоперпендикулярных прямых относительно проектной оси трубы. Фактическое положение оси дымовой трубы в плоскости перпендикулярной линии визирования вычисляется по точкам контура сооружения и не требует размещения специальных знаков. По полученным данным с двух точек визирования вычисляется абсолютное отклонение оси дымовой трубы от ее проектного положения, и вносятся необходимые корректировки по ходу монтажа. 

Мероприятия направленные на обеспечение сохранности материалов, изделий и конструкций.

На строительной площадке организовывается круглосуточная охрана материалов, изделий и конструкций, размещается пост охраны.

Перечень механизмов, инвентаря, приспособлений, оборудования и инструмента.

	№
	Наименование
	Изм.
	Кол.

	1
	Экскаватор
	Шт.
	1

	2
	Отбойный молоток
	Шт.
	3

	3
	Шланги воздушные
	М.п.
	100

	4
	Компрессор (с укрытием и ТЭНами)
	Шт.
	1

	5
	Пики
	Шт.
	50

	6
	Пружины
	Шт.
	10

	7
	Ерши
	Шт.
	10

	8
	Проволока вязальная
	М.п.
	50

	9
	Кабель АВВГ 4х10
	М.п.
	20

	10
	Перфоратор
	Шт.
	1

	11
	Понижающий трансформатор 380/42
	Шт.
	1

	12
	Вибратор глубинный со шлангом и буловой
	Шт.
	2

	13
	Кабель подключения КГХЛ 4х4
	М.п.
	40

	14
	Тара под бетон
	Шт.
	1

	15
	Кран стреловой «Ивановец»
	Шт.
	1

	16
	Мачтовый самоподъемный кран (комплект)
	Шт.
	1

	17
	Кронштейн инвентарный кольцевых лесов
	Шт.
	25

	18
	Доски инвентарные настила кольцевых лесов
	м3
	0,41

	19
	Страховочный канат d=11,5 L=50м
	Шт.
	2

	20
	Траверса 3х рожковая специальная Q=5т.с.
	Шт.
	1

	21
	Строп кольцевой Q=4т.с.
	Шт.
	2

	22
	Кабель сварочный КГХЛ 1х35
	Шт.
	120

	23
	Комплект ручной электросварки
	Шт.
	2

	24
	Комплект для газопламенной резки металла
	Шт.
	1

	25
	Кронштейн демонтажный (комплект)
	Шт.
	1

	26
	Лом
	Шт.
	3

	27
	Люлька самоподъемная
	Шт.
	2

	28
	Покрасочный агрегат
	Шт.
	1

	29
	Домкрат гидравлический Q=25т
	Шт.
	2

	30
	Лебедка рычажная Q=3т.с.
	Шт.
	2

	31
	Ключи гаечные (комплект)
	Шт.
	1

	32
	Кувалда G=5кг
	Шт.
	2

	33
	Ножовка по дереву
	Шт.
	3

	34
	Топор
	Шт.
	3

	35
	Лопата совковая
	Шт.
	5

	36
	Щетка металлическая
	Шт.
	10

	37
	Кисть малярная
	Шт.
	20

	38
	Ведро под инструмент на высоте
	Шт.
	5

	39
	Рулетка L=20/3
	Шт.
	2/5

	40
	Лом монтажный
	Шт.
	3

	41
	Теодолит (комплект)
	Шт.
	1

	42
	Шнур капроновый (веревка)
	М.п.
	120

	43
	Радиопереговорное устройство (комплект)
	Шт.
	3

	44
	Лестница приставная металлическая
	Шт.
	4

	45
	Лестница-люлька (навесная)
	Шт.
	2

	46
	Мел разметочный (тальк)
	Кг
	0.5

	47
	Помещение для хранения инструмента
	Шт.
	1

	48
	Бытовой вагон
	Шт
	1

	49
	Пластины t=3…8мм (лапша)
	кг
	300

	50
	Комплект опалубки
	Шт
	1

	51
	Стропа разные
	Шт
	4

	52
	Строп трехветвевой
	Шт
	1

	53
	Лебедка Q=5 т.с.
	
	


Перечень необходимых средств индивидуальной защиты.

I. Для монтажников:

1. Пояс предохранительный по ГОСТ Р 50847-96.

2. Каска строительная по ГОСТ 12.4.087.

II. Для электрогазосварщиков:

1. Пояс предохранительный со стропом из металлической цепи ГОСТ Р 50847-96.

2.  Каска строительная по ГОСТ 12.4.087.

3.  Щиток сварщика по ГОСТ 12.4.035-78.

4.  Очки по ГОСТ 12.4.013-85.

5.  Рукавицы по ГОСТ 12.4.010-75.

III. Для резчиков металла:

      1. Пояс предохранительный со стропом из металлической цепи ГОСТ Р 50847-96.

2.  Каска строительная по ГОСТ 12.4.087.

3.  Очки по ГОСТ 12.4.013-85.

4.  Рукавицы по ГОСТ 12.4.010-75.

IV. Кроме того, для всех рабочих:

1. Комбинезон по ГОСТ 12.4.109

2. Очки защитные по ГОСТ 12.4.013-97

3. Беруши

4. Сапоги или ботинки со стальным носком по ГОСТ 28507-90

5. Противогазы марки «В»

6. Респиратор типа «Лепесток»

7. Аптечки со средствами защиты от воздействия вредных химических веществ, с необходимым набором медикаментов для оказания доврачебной медицинской помощи.
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